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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 95/138 30/09/2019

2 Allestimento cantiere 5/5 30/09/2019

3 Delimitazione dell'area di cantiere 1/1 30/09/2019

4 Installazione e smontaggio lavori nuova costruzione 1/1 01/10/2019

5 Deposito materiali cemento, laterizi e simili 1/1 01/10/2019

6 Macchine varie di cantiere 1/1 01/10/2019

7 Impianto elettrico di cantiere 1/1 02/10/2019

8 Impianto idrico e fognario di cantiere 1/1 02/10/2019

9 Baracche di cantiere 1/1 03/10/2019

10 Servizi igienici di cantiere 1/1 03/10/2019

11 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 1/1 04/10/2019

12 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 1/1 04/10/2019

13 Scavi a sezione obbligata a mano 1/1 07/10/2019

14 Esecuzione rilevato stradale con mezzi meccanici 1/1 08/10/2019

15 Tracciamenti 1/1 09/10/2019

16 Scavi di trincee e stesura del letto di posa 2/2 10/10/2019

17 Posa di condutture in materiale plastico pesante 2/2 14/10/2019

18 Posa tubi in acciaio con saldatura per testa 2/2 16/10/2019

19 Rinfianco e rinterro tubazioni 2/2 18/10/2019

20 Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 2/2 22/10/2019

21 Controllo di tenuta della condotta 2/2 24/10/2019

22 Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 2/2 28/10/2019

23 Fondazioni in cls armato (1) 2/2 30/10/2019

24 Pavimenti industriali 9/9 04/11/2019

25 Posa dei telai e dei chiusini 1/1 15/11/2019

26 Posa cabina in cls prefabbricata 5/5 18/11/2019
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Note: 

- La durata complessiva dei lavori prevista è di 120 giorni naturali e consecutivi; 

- le date riportate sono indicative e dovranno essere aggiornate con l’effettiva data di inizio dei lavori

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

27 Recinzione e cancello metallici 5/5 25/11/2019

28 Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione 5/5 02/12/2019

29 Lavori su quadri elettrici 5/5 09/12/2019

30 Installazione impianto di messa a terra 2/2 16/12/2019

31 Installazione apparecchiature elettriche 3/3 18/12/2019

32 Posa in opera di elementi metallici 4/4 07/01/2020

33 Adduzione e scarico acque (1) 5/5 13/01/2020

34 Impianto idrico sanitario 5/5 20/01/2020

35 Controllo di tenuta della condotta 5/5 27/01/2020

36 Sistemazione area verde pubblico 5/5 03/02/2020

37 Smobilizzo cantiere 5/5 10/02/2020

38 Delimitazione dell'area di cantiere 1/1 10/02/2020

39 Installazione e smontaggio lavori nuova costruzione 1/1 10/02/2020

40 Deposito materiali cemento, laterizi e simili 1/1 11/02/2020

41 Macchine varie di cantiere 1/1 12/02/2020

42 Impianto elettrico di cantiere 1/1 12/02/2020

43 Impianto idrico e fognario di cantiere 1/1 13/02/2020

44 Servizi igienici di cantiere 1/1 13/02/2020

45 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 1/1 14/02/2020

46 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 1/1 14/02/2020
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