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Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata SET ‘ oTT 20‘19 NOV DIC GEN 2020 FEB
1 |Diagramma di Gantt 95/138 7 y
2 Allestimento cantiere 5/5 =
3 Delimitazione dell'area di cantiere 11 1
4 Installazione e smontaggio lavori nuova costruzione 17 ]

5 Deposito materiali cemento, laterizi e simili 1M ]
6 Macchine varie di cantiere 1M ]
7 Impianto elettrico di cantiere 1M 1
8 Impianto idrico e fognario di cantiere 11 ]
9 Baracche di cantiere 11 1

10 Servizi igienici di cantiere 1M 1
11 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 1M 1
12 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 1M 1
13 | Scavi a sezione obbligata a mano 1M ]

14 Esecuzione rilevato stradale con mezzi meccanici 1M 1
15 | Tracciamenti 7
16 | Scavi di trincee e stesura del letto di posa 2/2
17 | Posa di condutture in materiale plastico pesante 2/2 [ ]

18 Posa tubi in acciaio con saldatura per testa 2/2 [ ]

19 | Rinfianco e rinterro tubazioni 2/2 11

20 | Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 2/2 [ ]

21 | Controllo di tenuta della condotta 2/2

22 | Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 2/2 [ ]

23 | Fondazioni in cls armato (1) 2/2 [ |

24 | Pavimenti industriali 9/9 B

25 Posa dei telai e dei chiusini 1M []

26 Posa cabina in cls prefabbricata 5/5 [ ]
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Cronoprogramma

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata 2019 2020
SET OTT NOV DIC GEN FEB

27 | Recinzione e cancello metallici 5/5

28 | Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione 5/5

29 | Lavori su quadri elettrici 5/5 [ |

30 | Installazione impianto di messa a terra 2/2 [ ]

31 Installazione apparecchiature elettriche 3/3 [ |

32 | Posa in opera di elementi metallici 4/4

33 | Adduzione e scarico acque (1) 5/5 [ |

34 | Impianto idrico sanitario 5/5

35 | Controllo di tenuta della condotta 5/5 [ |

36 | Sistemazione area verde pubblico 5/5 [ |

37 | Smobilizzo cantiere 5/5 =

38 Delimitazione dell'area di cantiere 7”m

39 Installazione e smontaggio lavori nuova costruzione 171

40 Deposito materiali cemento, laterizi e simili 7

41 Macchine varie di cantiere 7”m |

42 Impianto elettrico di cantiere 7 |

43 Impianto idrico e fognario di cantiere 7 |

44 Servizi igienici di cantiere 7 |

45 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 7 [

46 Accessi e circolazione mezzi in cantiere 7 |
Note:

La durata complessiva dei lavori prevista ¢ di 120 giorni naturali e consecutivi;

le date riportate sono indicative e dovranno essere aggiornate con I’effettiva data di inizio dei lavori
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