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1 Caratteristiche della gestione e del territorio

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Acque Bresciane s.r.l., gestore affidatario del servizio idrico della provincia di Brescia nasce
dall’aggregazione dei rami del servizio idrico integrato dei gestori pubblici Acque Ovest Bresciano 2
s.r.l. (dal 29/04/2017), Garda Uno s.p.a. (dal 31/12/2017), Sirmione Servizi s.r.l. (dal 29/04/2017) e
ASVT (dal 01/06/2023). Alla compagine societaria partecipa anche la Provincia di Brescia in qualita
di ente affidante. La delibera d’affidamento prevede anche gestioni in economia con la previsione di
un subentro gestionale. Il perimetro di gestione della societa & quindi in continua evoluzione. Segue
ora una tabella che riassume 1’assetto gestionale per segmento dei comuni serviti al 31/12/2023.
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ANNO
INIZIO
GESTIONE

COMUNI

ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE

2017

33

LONATO

34

LONGHENA

35

MACLODIO

36

MAGASA

37

MAIRANO

38

MANERBA DEL GARDA

39

MARONE

40

MONIGA DEL GARDA

41

MONTE ISOLA

42

MONTICELLI BRUSATI

43

MUSCOLINE

44

OME

45

ORZIVECCHI

46

PADENGHE SUL GARDA

47

PADERNO FRANCIACORTA

48

PALAZZOLO SULL’OGLIO

49

PARATICO

50

PASSIRANO

51

PISOGNE

52

POLPENAZZE DEL GARDA

53

POMPIANO

54

PONCARALE

55

PONTOGLIO

56

POZZOLENGO

57

PROVAGLIO D'ISEO

58

PUEGNAGO SUL GRADA

59

QUINZANO D'OGLIO

60

RODENGO-SAIANO

61

ROE' VOLCIANO

62

ROVATO

63

RUDIANO

64

SALE MARASINO

65

SALO

66

SAN FELICE DEL BENACO

67

SIRMIONE

68

SOIANO DEL LAGO

69

SULZANO

70

TIGNALE

71

TORBOLE CASAGLIA

72

TOSCOLANO-MADENO

73

TRAVAGLIATO

74

TREMOSINE

75

TRENZANO

76

URAGO D'OGLIO




ANNO
INIZIO
GESTIONE

COMUNI

ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE

77

VALVESTINO

78

VEROLAVECCHIA

79

VILLACHIARA

80

ZONE

2018

81

CEDEGOLO

82

EDOLO

83

LOZIO

84

MALONNO

85

NUVOLENTO

86

PAISCO LOVENO

87

PREVALLE

88

ROCCAFRANCA

89

SELLERO

90

SONICO

2019

CAPRIOLO

PADENGHE SUL GARDA

91

REMEDELLO

92

REZZATO

2020

93

GHEDI

94

BERZO DEMO

2021

LIMONE

95

VEROLANUOVA

2022

96

RONCADELLE

97

CIGOLE

98

DARFO BOARIO TERME

2023

ADRO

99

BOVEGNO

100

CAINO

101

COLLIO

102

CONCESIO

103

GARDONE VAL TROMPIA

104

IRMA

105

LODRINO

106

LUMEZZANE

107

MARCHENO

108

MARMENTINO

109

PEZZAZE




110 |POLAVENO 01/06/2023
111 | SAREZZO 01/06/2023 01/06/2023
112 | TAVERNOLE SUL MELLA 01/06/2023 01/06/2023
113 | VILLA CARCINA 01/06/2023 01/06/2023

1.2 Caratteristiche del territorio

La provincia di Brescia ha un territorio molto esteso, occupa una superficie pari a 477.749 ha, di cui
264.411 di montagna, 75.505 di collina e 137.833 di pianura. L'estremo limite settentrionale,
rappresentato dal monte Gavia, dista da quello meridionale, situato nel comune di Fiesse, circa 123
km in linea d’aria e percorso in automobile sono circa 180 km per 2 h e 50 m. La quota piu alta
corrisponde alla cima del monte Adamello (3.554 m), mentre quella piu bassa € ubicata in comune di
Fiesse (34 m). Dal punto di vista idrografico la Provincia & caratterizzata da tre laghi principali
(Garda, Iseo, Idro) e da tre grandi bacini, coincidenti con la Valle Sabbia, VVal Camonica, Val
Trompia, rispettivamente percorse dai fiumi Chiese, Oglio e Mella. 1l territorio presenta, dal punto di
vista geografico, aree con caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrogeologiche spiccatamente
diverse tra loro che influiscono in modo significativo sulle caratteristiche strutturali delle
infrastrutture. Caratteristiche che sono influenzate, anche, dal fatto che il perimetro aziendale é da
sempre stato costruito tramite 1’aggregazione di comuni che via via passavano da gestioni in
economia confluendo nelle allora societa AOB2 s.r.l. e Garda Uno s.p.a.

I sistemi gestiti, quindi, si caratterizzano per essere fondamentalmente “sistemi isolati”, limitati ai
singoli territori comunali o, come nel caso dei comuni montani a servizio anche solo delle singole
frazioni o localita. Sono pertanto sistemi di piccole e/o medie dimensioni, ma molto numerosi,
soprattutto nel segmento acquedottistico. Il servizio € molto parzializzato e si estende su una vasta
superficie. Nelle aree montane, soprattutto quelle dell’alto Sebino e della medio-alta Valle Canonica
le reti sono estese e soprattutto estese le tratte di adduzione che portano I'acqua dalle sorgenti in alta
quota, sovente oltre i 1.500/1.600 m s.I.m., con diversi manufatti definiti rompitratta per diminuire le
pressioni in rete prima di arrivare al serbatoio di accumulo da cui inizia la rete di distribuzione del
pubblico acquedotto. Spesso da questi tratti si diramano acquedotti cosiddetti rurali, per i quali  in
corso una puntuale definizione e ricognizione. Nell’area della Valle Camonica, inoltre, non vi erano
all’atto della presa in carico della gestione, sistemi di misura dell'acqua prelevata alla fonte, e spesso
dello stato di fatto per meglio pianificare gli ingenti investimenti necessari. Tali peculiarita non
impattano sulle performance degli anni in considerazione in quanto detti Comuni risultano esterni al
perimetro di riferimento, ma sicuramente assorbono risorse e personale che hanno portato alla
costituzione di una sede distaccata a Sonico con personale fisso.

Nel settore fognatura e depurazione nel corso degli ultimi anni sono state realizzate opere di
collettamento intercomunale, Asta Gandovere e Asta Franciacorta, che hanno consentito di
centralizzare, nei rispettivi due impianti di depurazione, i piccoli e vetusti impianti di depurazione
comunali con un beneficio sulla qualita dell’acqua restituita nell’ambiente.

Si riporta, nel seguito, una macroanalisi dei dati gestionali ed infrastrutturali per il perimetro gestito
da Acque Bresciane al 31/12/2023. Nel corso degli anni precedenti il Gestore ha cercato di
armonizzare tutte le banche dati preesistenti, detenute dalle singole societa e raccordandole con le
informazioni raccolte durante le attivita di ricognizione effettuate nei diversi passaggi gestionali (ex
IREN, ex TWS, ex gestioni in economia), che erano spesso frammentarie e carenti. In taluni casi, in
modo particolare per i comuni della VValle Camonica, non erano nemmeno sufficienti a rappresentare
lo stato di fatto mancando atti ed autorizzazioni.



1.2.1 Acquedotto

I sistemi idropotabili di Acque Bresciane s.r.l. si approvvigionano da diverse tipologie di fonti:
sorgenti nella zona montuosa e collinare, falda nella zona di pianura e prese a lago per le zone lacuali.
Di seguito il riepilogo delle fonti di approvvigionamento al 31/12/2023, inclusi i comuni in

aggregazione.

Fonti di approvvigionamento

Presea lago
4,50%

Sorgenti
55,76%

M Pozzi

M Sorgenti Prese a lago

Pozzi 221
Sorgenti 310
Prese o5
superficiali

L’acqua prelevata, normalmente di ottima qualita, viene immessa direttamente in rete. Negli impianti
di captazione sono predisposti idonei sistemi di disinfezione per il controllo dei parametri
microbiologici ed in alcuni casi vi sono puntuali processi di potabilizzazione atti a migliorare le
caratteristiche chimiche dell’acqua e renderle conformi ai rigorosi requisiti della normativa nazionale
(D.lgs. 31/01 e s.m.i.). | trattamenti piu complessi sono costituti da impianti di ozono, osmosi,
filtrazione su sabbia o materiali misti in base alla tipologia di inquinante da trattare. L’acqua prelevata
dal lago, trattandosi di acqua superficiale, invece, richiede sempre un impianto di potabilizzazione,
per garantire nel tempo la conformita ai parametri di legge. Acque Bresciane s.r.l. a seguito delle
aggregazioni gestisce 55 impianti di potabilizzazione. L’acqua viene distribuita agli utenti attraverso
un articolato e capillare sistema: 435 Serbatoi, 167 stazioni di rilancio, 4.880 km di reti. Si riporta in
tabella il dato complessivo delle lunghezze di rete al 31/12/2023.

Descrizione dato

Lunghezza totale delle
condotte di adduzione e
distribuzione, escluse le

di cui lunghezza
rete principale di
adduzione (La)

di cui lunghezza
rete principale di
distribuzione

derivazioni d’utenza (Ld)
UudM km km km
Valore Anno 2023 4.880 358 4.522




1.2.2 Fognatura

Acque Bresciane s.r.l. gestisce e monitora un sistema di 3.302 km di rete fognaria che si dirama ed e
al servizio dell’intero territorio. Nel territorio gestito il 42% ca. dell’intero sistema fognario raccoglie
le sole acque reflue urbane, ossia I’unione delle acque di scarico proveniente da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi, nonché quelle scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attivita
commerciali o di produzione di beni. La rete restante e di tipo misto, in quanto convoglia insieme alle
acque reflue urbane anche le acque di dilavamento di strade e piazzali.

Rete fognaria

Rete nera (km)
41,944%

Rete mista (km)
58,056%

Rete nera (km) 1.385

m Rete nera (km)  m Rete mista (km) (km)

Rete mista 1.917

Nel territorio gestito da Acque Bresciane s.r.l. sono presenti tre collettori intercomunali principali: il

collettore lacuale basso Sebino, il collettore Bassa Franciacorta ed il collettore lacuale/sublacuale del

lago di Garda. Il collettore lacuale basso Sebino (11 comuni e 38 km) colletta i propri reflui
all’impianto a fanghi attivi di Paratico, il collettore Bassa Franciacorta (10 comuni e 20 km) convoglia

all’impianto a fanghi attivi di Rovato, mentre il collettore lacuale/sublacuale del lago di Garda (18

comuni, 94 km) confluisce i propri reflui nei tre seguenti punti distinti:

o al collettore sponda est del lago di Garda, di proprieta di Azienda Gardesana Servizi, per i reflui
raccolti dai comuni del medio lago, attraverso le condotte sublacuali della tratta “Toscolano -
Brancolino”;

e all’impianto a fanghi attivi di Peschiera del Garda per 1 reflui raccolti dai comuni della Valtenesi
e del Basso Lago;

e all’impianto a fanghi attivi di Tremosine per i reflui raccolti dai comuni di Limone e Tremosine.

Si riporta, inoltre, il calcolo della lunghezza totale

Descrizione dato

Lunghezza totale
della rete di
fognatura mista
(esclusi gli allacci)

Lunghezza totale
della rete di
fognatura nera
(esclusi gli allacci)

Lunghezza rete
fognaria
georeferenziata

UudM

km

km

km

Valore Anno 2023

1.917

1.385

3.302

Sulla rete sono presenti 740 sfioratori di piena e 490 stazioni di sollevamento.



1.2.3 Depurazione

Il territorio della provincia di Brescia € un territorio molto vasto e fortemente interconnesso con il
territorio delle province limitrofe accomunate dal fatto di essere separati sia a Est che a Ovest da due
Laghi, il lago d'Iseo ed il lago di Garda. Attorno a tali bacini sono presenti infrastrutture intercomunali
per la gestione del servizio di depurazione.

1.2.3.1 Area Gandovere

Nella parte centrale della Provincia, nei territori percorsi dal torrente Gandovere, opera nel settore
della depurazione, la Societa Gandovere Depurazione s.r.l. (controllata del Gruppo Cogeme s.p.a.)
societa in project financing, che in qualita di grossista della depurazione € proprietaria e gestisce il
depuratore consortile di Torbole Casaglia. | comuni serviti sono i seguenti:

COMUNE

OME
MONTICELLI BRUSATI
RODENGO SAIANO

GESTORE DEPURAZIONE

ACQUE BRESCIANE SRL
ACQUE BRESCIANE SRL
ACQUE BRESCIANE SRL

CASTEGNATO ACQUE BRESCIANE SRL
OSPITALETTO A2A CICLO IDRICO SPA
RONCADELLE A2A CICLO IDRICO SPA

TORBOLE CASAGLIA
CASTEL MELLA

ACQUE BRESCIANE SRL
ACQUE BRESCIANE SRL

PASSIRANO (PARTE)

ACQUE BRESCIANE SRL

PROVAGLIO D’ISEO (PARTE)

ACQUE BRESCIANE SRL

TRAVAGLIATO (dal 2023)

ACQUE BRESCIANE SRL

1.2.3.2 Area Sebino Pianura Occidentale

A nord ovest parte dei reflui del comune di Pisogne vengono collettati al depuratore di Costa VVolpino
(BG-Uniacque s.p.a.), a sud ovest il Depuratore di Paratico ed il depuratore di Palazzolo sull'Oglio
ricevono i reflui rispettivamente di parte della sponda lacuale bergamasca e delle frazioni di Castelli
Calepio (BG-Uniacque s.p.a.).

1.2.3.3 Area Gardesana

Sull’area del lago di Garda lo schema di collettamento attuale prevede che i comuni bresciani
depurino 1 propri reflui al depuratore di Peschiera del Garda. La proprieta dell’impianto ¢ al 50% di
Acque Bresciane s.r.l. (proveniente dal ramo di Garda Uno s.p.a.) e al 50% da Ags s.p.a. La gestione
dell’impianto ¢ affidata a Depurazioni Benacensi s.c.r.l.: una societda di gestione consortile a
responsabilita limitata costituita dalle aziende Azienda Gardesana Servizi s.p.a. di Peschiera del
Garda (VR) e Acque Bresciane s.r.l. di Brescia.

1.2.3.4 Area Val Trompia

Lo schema di collettamento attuale prevede che i comuni della valle depurino i propri reflui al
depuratore di Concesio (in esercizio dal 2023). Sono in corso i collettamenti al depuratore dei
diversi comuni della valle.




Gli impianti di depurazione gestiti hanno dimensioni variabili: piccolissimi impianti nelle zone isolate
di montagna e campagna (costituiti da fosse Imhoff) ed impianti piu strutturati e complessi, con
automazioni di processo, che gestiscono in modo semiautomatico il processo depurativo, per un totale
di 124 impianti. Nella tabella seguente é riportata la suddivisione per potenzialita e tipologia di
trattamento degli impianti attivi al 31/12/2023.

Numero complessivo di impianti di depurazione (incluse vasche

Imhoff) n. 124
di cui con potenzialita A.E. < 2.000 n. 85
di cui con potenzialita 2.000 <= A.E. < 10.000 n. 28
di cui con potenzialita 10.000 <= A.E. < 100.000 n. 10
di cui con potenzialita A.E. >= 100.000 n. 1
di cui vasche Imhoff n. 46
di cui con trattamento sino al primario n. 2
di cui con trattamento sino al secondario n. 44
di cui con trattamento sino al terziario n. 27
di cui con trattamento sino al terziario avanzato n. 5

1.2.4. Scambi infra gestori

Sono presenti poi numerosi comuni dove Acque Bresciane s.r.l. gestisce solo alcuni segmenti come
si evince nella tabella delle gestioni precedentemente riportata.

1.3 Quadro Normativo Regionale di riferimento

La regione Lombardia, nel rispetto del quadro normativo fornito dalle direttive comunitarie europee
e da quanto stabilito dalle conseguenti disposizioni nazionali, ha emanato diversi provvedimenti di
cui di sequito si riportano i principali.

Normativa Regionale di interesse generale

e Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 - "Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche";

o Deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2015 n. 10/3461 - "Modalita di aggiornamento
dei dati relativi a reti e infrastrutture sotterranee, ai sensi dell'art. 42 comma 3 dell I.r. 7/2012 cosi
some modificata dall'art. 19 comma 1 della l.r. 19/2014 e disapplicazione della d.g.r. 21 novembre
2007, n. 5900 "Determinazioni in merito alle specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura
georeferenziata delle reti tecnologiche”;

e Legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 - “Revisione della normativa regionale in materia di difesa
del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”l

e D.G.R. N° X /6829 del 30/06/2017 “Regolamento recante criteri € metodi per il rispetto del
principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della Legge Regionale 11
marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio)



Deliberazione della Giunta Regionale 31/07/2017 n. X/6990 - "Approvazione del Programma di
tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della L.r.
26/2003".

Normativa Regionale per il settore acquedotto

Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 2 - "Disciplina dell’'uso delle acque superficiali e
sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 26";

Deliberazione della Giunta Regionale 27/06/1996 - n. 6/15137 - "Direttive per 1’individuazione
delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al
consumo umano (art. 9, punto 1, lett. f) del dPR 24/05/1998, n. 236)";

Deliberazione della Giunta Regionale 10/04/2003 — n. 7/12693 - "Decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 — Disciplina delle aree di salvaguardia
delle acque sotterranee destinate al consumo umano™;

Decreto Dirigente Unita Organizzativa 09/07/2001 n. 16544 — “Direzione Generale sanita — Linee
Guida della Regione Lombardia per I’organizzazione del controllo sulla qualita delle acque
destinate al consumo umano e la gestione dei casi di non conformita;

Le normative del settore acquedotto non hanno particolare impatto sugli indicatori, essendo quasi
sempre superate da normative statali succedutesi nel tempo.

Normativa Regionale per il settore fognatura e depurazione

Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi
di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle
modalita di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in
attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20,
della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche);

Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 4 - "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima
pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

Deliberazione della Giunta Regionale 30/06/2017 - n. X/6829 - “Regolamento recante criteri e
metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis
della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio)”;

Deliberazione della Giunta Regionale 11/09/2017 - n. X/7076 - "Disposizioni integrative, in
materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura,
alla Dgr 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio
dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in
attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 — recentemente
abrogata dalla nota sentenza TAR Lombardia n. 1782/2018;

d.d.u.o. n. 6665 del 14 maggio 2019 recante “Ricognizione dei limiti di concentrazione
caratterizzanti i fanghi di depurazione idonei per l'utilizzo in agricoltura, a seguito delle nuove
disposizioni normative nazionali di cui alla legge 16 novembre 2018, n. 130 “conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni
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urgenti per la citta di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”.

Le normative del settore depurazione e fognatura impattano o potrebbero impattare in modo
significativo sugli indicatori, in particolare il nuovo R.R. 6/2019, al titolo 111 che disciplina reti di
pubblica fognatura, sfioratori e gestione delle acque di sfioro dettando sia norme tecniche-costruttive
che operative-gestionali. Il piano di riassetto delle fognature, previsto dall’art. 14, dovra tenere in
considerazione quando normato dagli artt. 11, 12 e 13 ed essere letto in sinergia con quanto previsto
dal regolamento di invarianza idraulica, la cui competenza & degli enti comunali. La nuova
valutazione di conformita potrebbe evidenziare sfioratori che non rispettano i nuovi parametri tecnici
di riferimento, ma il cui intervento risolutivo potrebbe essere di difficile risoluzione tecnica sia per
mancanza di spazi, sia per investimenti troppo onerosi se valutati con un’analisi costi/benefici che
per difficolta di intervento su sistemi esistenti. La risoluzione delle criticita necessitera di interventi
che, per la loro rilevanza e il loro importo potrebbero richiedere una scala temporale medio-lunga che
dovra essere allineata con gli obiettivi di miglioramento della regolazione.

Anche dal punto di vista del monitoraggio e delle prescrizioni autorizzatorie degli impianti di
depurazione, vi sono nuovi parametri normati (es. Ammoniaca) richiesti per gli impianti a partire dai
10.000 abitanti equivalenti oltre ai parametri di tab 1 e 2 del D.lgs. 152/06.
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2  Prerequisiti

2.1 Disponibilita e affidabilita dei dati di misura dei volumi

La disponibilita dei dati utilizzati per la determinazione del volume di perdite totali € ampiamente

oltre le soglie minime di misura di cui all'art. 20.2. Pertanto, il prerequisito 1 é soddisfatto.

2.2 Conformita alla normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, Acque Bresciane risulta:

a) essersi dotato delle procedure per [’adempimento agli obblighi di

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni
eseguiti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

verifica della qualita dell’acqua destinata al consumo umano ai Sl
sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.;
b) aver applicato le richiamate procedure; Sl
c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente S|
emanate in materia;
S
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2.3 Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

Alla fine del 2021, in data 06/10/2021, la Corte di Giustizia dell’UE ha pronunciato la sentenza di
condanna C-668/19 nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva UE n. 271/91
concernente il trattamento delle acque reflue in alcuni agglomerati, fra i quali anche agglomerati
ricadenti nel territorio gestito. Conseguentemente, anche con riferimento alla nota riportata nel tool
di calcolo, tale condanna produrra effetti sul meccanismo incentivante a partire dal 2022 (prerequisito
3 “Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane”).

Non sono presenti agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea - pronunciate
il 19 luglio 2012 (causa C565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13).

Di seguito si precisano gli agglomerati oggetto di infrazione ai sensi delle procedure 2059/2014
(condanna C-668/19) e 2181/2017 (Causa C-594/24), il loro peso in termini di abitanti equivalenti e
lo stato risolutivo al 30/09/2024, anche aggiornato in riferimento alla Relazione di Sintesi per la
Procedura 2014/2059 — Causa C668/19 inviata al MASE in data 29/08/2024 dalla Regione
Lombardia.

C-668/19 AG01700601 - Angolo Terme
C-668/19 AG01702001 - Borgo S. Giacomo Art.4 6.763 Lavori in corso
Dismesso ma non
C-668/19 AG01703202 - Calcinato - Ponte S. Marco A3 5757 ISEEEEED I3
Art.4 Progettazione in
COrso
Dismesso ma non
. riconosciuto UE
C-668/19 AG01704101 - Castelcovati Art.4 7.039 Progettazione in
COrso
C-668/19 AG01704701 - Cedegolo Art.4 2.924 Lavori in corso
C-668/19 AG01706101 — Concesio* Art.4 20.372 Lavori in corso
C-668/19 AG01706801 - Edolo At4 | 7eo1 | Frogerazonein
C-668/19 AG01708801 - Leno Art.4 12,548 Proge&aé';’”e n
C-668/19 AG01709101 - Lograto Art.4 4.330 Lavori in corso
Art.3-
C-668/19 AG01709201 - Lonato Artd 10.234
C-668/19 AG01709601 — Lumezzane* Art.4 43.340 Proge&aé'g”e n
C-668/19 AG01709901 - Mairano Art.4 3.402 Lavori in corso
C-668/19 AG01710401 — Marcheno* Art.4 4,951 Lavori in corso
C-668/19 AG01710101 - Malonno Art4 5.476 Progeégarzs'g”e n
C-668/19 AG01711601 - Muscoline Art.4 2.893
C-668/19 AG01714601 - Pompiano Art.4 4.038
C-668/19 AG01715001 - Pontoglio Art.4 7.382
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C-668/19 AG01715901 - Quinzano d'Oglio Art.4 6.724 Lavori in corso
Art.3- ..
C-668/19 AG01716601 - Rovato ArtA 74.245 Lavori in corso
C-668/19 AG01716701 - Rudiano Art.4 9.835
C-668/19 AG01718901 - Tremosine Art.4 16.230
C-668/19 AG01719201 - Urago d'Oglio Art.4 4172
C-668/19 AG01719501 — Verolanuova® Art.4 7.345
Causa C-594/24 | AG01702401 — Bovegno* At4-10- | 5 49g | Progettazionein
15 COrso
) 3 _— Art.4-10- Progettazione in
Causa C-594/24 | AG01705801 — Collio 15 3.012 C0rs0
Causa C-594/24 | AGO1706801 - Edolo AL 7601 _
Causa C-594/24 | AG01709001 — Lodrino* Art4-10- | 5 q0g | Progettazionein
15 COrso
Causa C-594/24 | AGO1710401 — Marcheno* AL | gam
Causa C-594/24 | AG01713301 - Palazzolo sull'Oglio A”f’s'lo' 33.243
. . Art.4-5- Progettazione in
Causa C-594/24 | AG01713401 -Sebino 2 - Paratico 10-15 117.009 corso
Art.4-10- ..
Causa C-594/24 AG01717601 - Sellero 15 2.073 Lavori in corso

*gestito dal 01/06/2023

Nel territorio gestito erano presenti 45 agglomerati coinvolti nelle 2 procedure di infrazione UE

ancora aperte (2014/2059 e 2017/2181). Rimangono 32 agglomerati per i quali I’'UE deve esprimersi

formalmente circa la risoluzione dell’infrazione (27 in condanna C-668/19 e 5 in procedura Causa C-

594/24). Tra questi 20 sono gli agglomerati che presentano ancora le relative non conformita alla

Direttiva UE n. 271/91 e per i quali sono previsti gli interventi risolutivi all’interno del Programma

degli Interventi, nello specifico:

e 15 agglomerati in procedura 2014/2059 (causa avviata nel 2019, sentenza di condanna C-668/19
del 06/10/2021);

e 5 agglomerati in procedura 2017/2181 (causa C-594/24 avviata il 18/09/2024).

Per il perimetro gestito al 31/12/2023, anche per gli agglomerati che, pur non essendo compresi in

procedure di infrazione UE aperte, presentano non conformita alla Direttiva UE n. 271/91, sono stati

previsti investimenti all’interno del Programma degli Interventi finalizzati a risolverne le

problematiche.

ID_|nt§rvento Titolo Intervento pianificato Infrazioni UE I_mport_o LD Totale 2024/29
pianificato investimento
1 Costruglone dell'impianto dlodepura_zmne di Causa C-668/19 €8.122.925 € 404,602
Barbariga-Intercomunale - 1° stralcio
8 Ampl_lamenct,o dell !mp|anto di depurazione di Causa C-594/24 € 11.474.052 Intervento concluso
Paratico - 1° stralcio
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ID intervento

Importo totale

L Titolo Intervento pianificato Infrazioni UE - " Totale 2024/29
pianificato investimento

Dismissione dell'impianto di depurazione di

11 Urago d'Oglio e collettamento dei reflui Causa C-668/19 € 2.058.630 Intervento concluso
all'impianto di depurazione di Rudiano - Nuovo

27 Cos_truzmne dell'impianto dol depur_azmne di Causa C-668/19 € 4604503 € 440 659
Mairano-Intercomunale - 1° stralcio

28 Ampliamento dell'impianto di depurazione di Causa C-668/19 €2.756.000 € 1.600.000
Pontoglio
Collettamento all'impianto di depurazione di

29 Mairano - Intercomunale dei Comuni di Causa C-668/19 €4.076.000 € 3.061.000
Brandico, Lograto e Maclodio - 1° stralcio

30 Ampliamento dellimpianto di depurazione di Causa C-668/19 € 3.450.000 € 2.958.474
Quinzano d'Oglio
Collettamento del terminale fognario in

26 ambiente dell'agglomerato di Angolo Terme alla Causa C-668/19 € 572.796 Intervento concluso
rete fognaria di Darfo Boario Terme
Collettamento dei terminali fognari in ambiente
dell’agglomerato di Borgo S. Giacomo verso

32 I’impianto di depurazione di Borgo S. Giacomo Causa C-668/19 €1.461.838 €689.126
— Nuovo
Estendimento della rete fognaria

33 dell'agglomerato di Borgo S. Giacomo nelle Causa C-668/19 €721.463 Intervento concluso
zone non servite

34 Este_ndlmerl1t0 della rete fognaria nelle zone non Causa C-668/19 €6.790.045 €3.034.728
servite dell'agglomerato di Rovato (frazioni)

45 Ampliamento dell'impianto di depurazione di N.C. Direttiva UE € 2.537.737 € 2.475.895
Poncarale 271/91

46 Ampliamento dell'impianto di depurazione di N.C. Direttiva UE € 3.695.000 € 790.000
Trenzano 271/91
Estendimento della rete fognaria nelle zone non

34 2 servite dell'agglomerato di Rovato (capoluogo) - Causa C-668/19 € 786.331 Intervento concluso

2° stralcio - 11° lotto

53 Collettamento e depurazione dei Comuni di Causa C-668/19 €12.432.738 € 1.550.000
Edolo, Sonico e Malonno - I1° lotto funzionale

52 Realizzazione del collettore Sellero-Berzo Demo Causa C-668/19 € 3.500.000 € 158.835

93 Collettamento ¢ depurazione dei Comuni di Causa C-668/19 €14.153.639 € 2.100.000
Castelcovati e Comezzano-Cizzago

63 Ampliamento dell'impianto di depurazione di Causa C-668/19 € 8.665.000 € 8.416.747
Calcinato - Calcinatello

64 Ampliamento dell'impianto di depurazione di N.C. Direttiva UE €2.976.889 €50.000
Pozzolengo 271/91
Dismissione dell'impianto di Leno - Terminale

68 1.51 e collettamento dei reflui all'impianto di Causa C-668/19 € 1.652.209 € 1.372.382
Leno - Capoluogo

70 Ampliamento dell'impianto di depurazione di Causa C-668/19 € 6.693.000 €6.497 156
Leno - Capoluogo
Collettamento dei terminali fognari in ambiente

76 dell'agglomerato di Leno verso I'impianto di Causa C-668/19 €4.136.518 € 410.000
depurazione di Leno - Capoluogo
Estendimento della rete fognaria

77 dell'agglomerato di Lonato del Garda nelle zone Causa C-668/19 € 839.034 Intervento concluso

non servite
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ID intervento

Importo totale

L Titolo Intervento pianificato Infrazioni UE - " Totale 2024/29
pianificato investimento
Collettamento e depurazione della sponda .
81 bresciana del Lago di Garda — Lotto 1 — Stralcio N.C. Direttiva UE € 40.689.772 €-
) 271/91
A — Depuratore di Gavardo
Dismissione dell'impianto di Angolo Terme -
120 Bia Sot e collettamento dei reflui alla rete Causa C-668/19 € 81.341 €-
fognaria di Angolo Terme
Collettamento all'impianto di depurazione di A
121 Barbariga - Intercomunale dei Comuni di N.C. Direttiva UE € 5.993.226 € 800.000
- N - 271/91
Barbariga, Corzano e Dello - 1° stralcio
122 Costruzione dellimpianto di depurazione di Causa C-668/19 € 1.280.000 €1.228.074
Mairano - Intercomunale - 2° stralcio
Estendimento della rete fognaria N
118 dell'agglomerato di Palazzolo sull'Oglio nelle N.C. Ez);rle/tglva UE € 6.032.055 € 345.000
zone non servite
Estendimento della rete fognaria A
119 dell'agglomerato di Poncarale nelle zone non N.C. I:Z);rle/tglva UE € 1.364.621 €1.355.271
servite
123 Ampliamento dell'impianto di depurazione di N.C. Direttiva UE €3.143.857 € 650.000
Roccafranca 271/91
Collettamento del terminale fognario in
ambiente dell'agglomerato di Paratico nel N.C. Direttiva UE
97 territorio comunale di Paratico (FG01713403) 271/91 €55.555 | Intervento concluso
verso l'impianto di depurazione di Paratico
Collettamento del terminale fognario in
ambiente dell'agglomerato di Paratico nel A
98 territorio comunale di Sale Marasino N.C. Ez);rle/tglva UE € 104.323 Intervento concluso
(FG01716908) verso I'impianto di depurazione
di Paratico
124 Ampliamento dellimpianto di depurazione di Causa C-594/24 € 5.000.000 € 50.000
Paratico - 2° stralcio
Estendimento della rete fognaria —
149 dell'agglomerato di Paratico nelle zone non N.C. I:Z);rle/téllva UE € 3.039.265 € 110.000
servite
Estendimento della rete fognaria R
150 dell'agglomerato di Torbole Casaglia nelle zone N.C. I:Z);rle/tglva UE € 1.345.833 € 110.000
non servite
Ampliamento dell'impianto di depurazione di N.C. Direttiva UE
151 Carpenedolo - Garibaldi 271/91 €1.143.000 €60.000
Ampliamento dell'impianto di depurazione di N.C. Direttiva UE
152 Carpenedolo - Zona Nord-Est (Tezze) 271/91 €571.500 €60.000
Collettamento di Calvagese della Riviera al A
153 depuratore della sponda bresciana del Lago di N.C. Direttiva UE € 3.000.000 € 60.000
271/91
Garda
154 Collettamentp di Muscoline fil depuratore della Causa C-668/19 €1.500.000 € 40.000
sponda bresciana del Lago di Garda
161 Costruzione dell'impianto di depurazione di Causa C-668/19 € 239 480 €30.000
Verolanuova - Nuovo
Estendimento della rete fognaria N
. . - . N.C. Direttiva UE
179 dell'agglomerato dl_Seblno 1-53os_ta V_olplno 271/91 €5026.819 € 560.000
nelle zone non servite del territorio di Darfo
Baorio Terme
Collettamento e depurazione della sponda N
182 bresciana del Lago di Garda — Lotto 1 — Stralcio N.C. Direttiva UE € 54.625.156 €-

B — Collettori Toscolano-Gavardo

271/91

15




ID intervento

Importo totale

L Titolo Intervento pianificato Infrazioni UE - " Totale 2024/29
pianificato investimento
Collettamento e depurazione della sponda .
183 bresciana del Lago di Garda — Lotto 2 — Stralcio N.C. Iiz);rle/téllva UE € 43.972.481 €-
A — Depuratore di Montichiari
Collettamento e depurazione della sponda A
184 bresciana del Lago di Garda — Lotto 2 — Stralcio N.C. Ig;rle/téllva UE €79.366.382 €-
B — Collettori S. Felice-Montichiari
Collettamento e depurazione della sponda A
185 bresciana del Lago di Garda — Lotto 3 — N.C. Direttiva UE € 6.439.252 €-
M 271/91
Collettore Desenzano-Sirmione
Collettamento e depurazione della sponda B
186 bresciana del Lago di Garda — Lotto 4 — N.C. Direttiva UE € 14.906.958 €-
. A 271/91
Collettori Tignale-Salo
Estendimento della rete fognaria Lo
194 dell’agglomerato di Bovegno nelle zone non N.C. I:Z);'f/gli/a UE € 6.753.172 € 60.000
servite
Estendimento della rete fognaria N.C. Direttiva UE
195 dell’agglomerato di Collio nelle zone non servite 271/91 €577.852 €60.000
Estendimento della rete fognaria -
197 dell’agglomerato di Lodrino nelle zone non N.C. Q;T/tgfa UE € 404.641 € 60.000
servite
Estendimento della rete fognaria —_
204 dell’agglomerato di Marcheno nelle zone non N.C. B;rle/g'l"a UE € 160.000 € 60.000
servite
Collettamento dei terminali fognari in ambiente
196 dell’agglomerato di Concesio verso I’impianto di Causa C-668/19 € 1.500.000 € 1.500.000
depurazione di Concesio
Ampliamento dell’impianto di depurazione di N.C. Direttiva UE
193 Concesio — 2° stralcio 271/91 € 6861575 €50.000
Collettamento dei terminali fognari in ambiente
199 dell’agglomerato di Lumezzane verso I’impianto Causa C-668/19 € 6.200.000 €-
di depurazione di Concesio — Lotto 2
Collettamento dei terminali fognari in ambiente
200 dell’agglomerato di Lumezzane verso 1’impianto Causa C-668/19 € 22.400.000 €-
di depurazione di Concesio — Lotto 3
Collettamento dei terminali fognari in ambiente
201 dell’agglomerato di Lumezzane verso 1’impianto Causa C-668/19 € 15.300.000 €-
di depurazione di Concesio — Lotto 4
Collettamento dei terminali fognari in ambiente
202 dell’agglomerato di Lumezzane verso 1’impianto Causa C-668/19 € 9.800.000 €-
di depurazione di Concesio — Lotto 5
Collettamento dei terminali fognari in ambiente
203 dell’agglomerato di Lumezzane verso 1’'impianto Causa C-668/19 € 3.300.000 €-
di depurazione di Concesio — Lotto 6
ASVT-108 Arr_lpllamento dell’impianto di depurazione di N.C. Direttiva UE €300.000 € 266.342
Caino 271/91
ASVT-44 Depuratore di Valle Causa C-668/19 € 42.060.358 € 494.417
ASVT-40 Nuovi collettori Lumezzane stralcio C Causa C-668/19 €3.136.754 €-
ASVT-55 Nuovi collettori Marcheno-Tavernole-Pezzaze Causa C-668/19 €2.435.000 €-
Lavone
ASVT-45 gglsltircl)mone dell’impianto di depurazione di Causa C-594/24 € 530.000 €521.452
Collettamento dei terminali fognari in ambiente
ASVT-130 dell’agglomerato di Lumezzane verso I’impianto Causa C-668/19 € 11.500.000 € 750.000
di depurazione di Concesio — Lotto 1
ASVT-131 | Nuovi collettori Pezzaze Lavone-Bovegno Causa C-594/24 €3.156.574 €140.423
ASVT-132 | Nuovi collettori Marcheno Brozzo-Lodrino Causa C-668/19 €4.640.587 €4.518.720
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|D_|ntg|_'vento Titolo Intervento pianificato Infrazioni UE 'T“p°”.° LoEl Totale 2024/29
pianificato investimento
Collettamento dei terminali fognari in ambiente
ASVT-133 dell’agglomerato di Marcheno verso 1’impianto Causa C-668/19 €10.273.942 € 750.000
di depurazione di Concesio
Collettamento dei terminali fognari in ambiente
ASVT-134 dell’agglomerato di Bovegno verso 1’impianto di Causa C-594/24 €6.753.172 € 150.000
depurazione di Concesio
Collettamento dei terminali fognari in ambiente
ASVT-135 dell’agglomerato di Collio verso I’impianto di Causa C-594/24 € 9.823.484 € 150.000
depurazione di Collio
ASVT-117 Collettamento TND Concesio S16 via Moro Causa C-668/19 €- Intervento concluso
ASVT-120 CoII_ettamento TND Villa Carcina S15 via Causa C-668/19 €- Intervento concluso
Garibaldi
ASVT-121 | Collettamento TND Sarezzo S1 Causa C-668/19 €-|  Intervento concluso
Causa C-668/19 € 223.120.132 € 41.539.919
Causa C-594/24 € 36.737.283 €1.011.875
N.C. Direttiva UE 271/91 € 295.031.366 € 7.982.508
TOTALE € 554.888.781 € 50.534.302

A seguito della sottoscrizione dell’ Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione
integrata delle risorse idriche" per la costruzione dell'impianto di depurazione di Barbariga-
Intercomunale (1° stralcio) ¢ stato assegnato un contributo pubblico a fondo perduto pari a €
5.698.559; per la costruzione dell'impianto di depurazione di Mairano-Intercomunale (1° stralcio)
pari a € 1.744.212 e per I’estendimento della rete fognaria nelle zone non servite dell'agglomerato di
Rovato (frazioni) risulta assegnato 1’importo pari ad € 4.904.545.

Con riferimento alla Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia N° X1/ 4040 del 14/12/2020,
cosiddetto Piano Marshall, sono stati individuati i seguenti interventi: ampliamento dell'impianto di
depurazione di Pontoglio per un importo finanziato pari a € 250.000; collettamento all'impianto di
depurazione di Mairano - Intercomunale dei Comuni di Brandico, Lograto e Maclodio - 1° stralcio
per € 1.500.000; ampliamento dell'impianto di depurazione di Quinzano d'Oglio per € 1.479.000;
ampliamento dell'impianto di depurazione di Leno — Capoluogo per un importo finanziabile pari a €
1.759.294; estendimento della rete fognaria dell'agglomerato di Lonato del Garda nelle zone non
servite per € 388.227; nuovi collettori Lumezzane stralcio C per € 984.158 e nuovi collettori
Marcheno-Tavernole-Pezzaze Lavone per un contributo pari € 1.143.062,72.

L’attuazione dell’ Accordo di Programma con I’Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia per la
realizzazione di interventi di miglioramento del servizio idrico integrato “Piano Operativo Ambiente-
Fondi Sviluppo e Coesione 2014/2020” vede coinvolti gli interventi per il collettamento dei terminali
fognari in ambiente dell'agglomerato di Borgo S. Giacomo verso I'impianto di depurazione di Borgo
S. Giacomo — Nuovo con contributi per € 370.230; I’estendimento della rete fognaria
dell'agglomerato di Borgo S. Giacomo nelle zone non servite per € 264.450, la realizzazione del
collettore Sellero-Berzo Demo € 2.221.382 e la realizzazione del Depuratore di Valle a cui € stato
assegnato un contributo pari a € 14.154.210.
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2.4 Disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica

I dati sono stati estratti dai diversi sistemi ed archivi che supportano la societa nella gestione delle
proprie attivita.
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3 Macro-indicatori di qualita tecnica

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualita tecnica, nel corso del biennio 2024/25 Acque
Bresciane proseguira I’implementazione del nuovo applicativo gestionale introdotto nel 2021 e gia
funzionante per 5 macro-indicatori, che consente un monitoraggio costante degli stessi e dei principali
KPI e la verifica periodica circa il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti al fine di poter
attuare eventuali azioni correttive. L’applicativo verra inoltre aggiornato con le modifiche introdotte
alla disciplina della qualita tecnica dalla delibera ARERA n. 637/23.

Programma degli Interventi 2024/29 - | numeri

La presente revisione del Programma degli Interventi prevede nel periodo 2024/29 investimenti per
oltre 281,5 milioni di € destinati prevalentemente alla risoluzione di non conformita alla Direttiva UE
n. 271/91 (50,3 milioni di € ca.) ed al miglioramento del macro-indicatore M1 legato alle perdite della
rete idrica (75,6 milioni di € ca.).

In tali importi non sono rappresentati gli investimenti per il collettamento e la depurazione della
sponda bresciana del Lago di Garda per i quali sono attivi contributi pubblici e vanno valutate le
opzioni introdotte con il metodo MTI4 per le immobilizzazioni riconducibili a una grande
infrastruttura upstream (opere di rilievo sovra-ambito), laddove la titolarita rimane in capo ad un
soggetto terzo realizzatore dell'intervento (senza iscrizione nel libro cespiti del gestore).

Programma degli Interventi 2024/29

€53.454.233 | €58.000.000 | €46.000.000 | €48.000.000 | € 38.000.000 | €38.000.000 | € 281.454.233

Nel piano 2020/23 lo scostamento fra investimenti pianificati ed investimenti realizzati si ¢ attestato
intorno all’1,3 % (in aumento). Tale scostamento é calcolato al netto degli investimenti pianificati nei
territori comunali gestiti da A2A Ciclo Idrico S.p.A per i quali era prevista I’acquisizione dal
01/10/2023.

Dalla categorizzazione degli investimenti per macro-indicatori, riportata nel grafico seguente, €
possibile apprezzare la significativa allocazione di risorse nei settori di fognatura e depurazione per
infrazioni comunitarie (M4 ed M6 e Preqg3) e nel settore di acquedotto per il miglioramento del macro-
indicatore M1 ai fini della riduzione delle perdite della rete acquedottistica.
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I contributi previsti nel periodo 2024/29 sono pari a € 47.000.000, dei quali 30.515.272 € pubblici.

Il valore dei contributi totale e il risultato di una analisi del rischio da parte del Gestore che tiene
conto della possibilita di non ricevere, anche parzialmente, i contributi pubblici previsti e/o di
incassarli con tempistiche maggiormente dilatate nel tempo.

Di seguito si riporta la descrizione sintetica delle attivita finalizzate all’ottenimento dei contributi a
fondo perduto con riferimento al perimetro progressivamente gestito da Acque Bresciane fino al
31/12/2023.

Nel corso del 2022 sono stati assegnati i seguenti finanziamenti pubblici a fondo perduto:

e 800.000,00 € per la realizzazione di una vasca di prima pioggia a tutela della Riserva Regionale
delle Torbiere del Sebino in Comune di Provaglio d'Iseo nell’ambito degli interventi urgenti e
prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo
nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (Direttiva
2007/60/CE);

e 4.000.000,00 €, nell’ambito dell’Accordo di Programma per gli interventi di "Estendimento e/o
sostituzione di reti di acquedotto e fognatura previsti nel Pdl 2022.

¢ Nel corso del 2022 sono stati riassegnati € 4.775.924 di finanziamento pubblico a fondo perduto
per il collettamento e la depurazione della bassa pianura occidentale a Barbariga (contributo
azzeratosi nel 2021) dalla Regione Lombardia nell’ambito della programmazione degli interventi
per ’anno 2022 degli Accordi di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata
delle risorse idriche” e “Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica” (DGR n. 6274
del 11/04/2022) per un contributo pubblico totale dell’intervento pari a € 5.698.559.

Nel corso del 2023 ¢ stato richiesto un finanziamento pubblico a fondo perduto per un importo totale
pari a 28.361.425 € per la realizzazione del primo lotto dell’investimento per I’Acquedotto della
Valtenesi nell’ambito del Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore
idrico (PNIISSI). Tale intervento era gia stato candidato nell’ambito del Contratto Istituzionale di
Sviluppo (CIS Acqua Bene Comune).
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Nel corso del 2023 sono stati assegnati nell’ambito PNRR M2C4 | 4.4 - Investimenti in fognatura e

depurazione di competenza del Ministero dell ambiente e della sicurezza energetica 12,6 milioni di

€ di contributi per i seguenti interventi:

e 1.682.300,00 €, ‘Collettamento all'impianto di depurazione di Mairano - Intercomunale dei
Comuni di Brandico, Lograto e Maclodio - 1° stralcio’;

e 5.910.000,00 €, ‘Ampliamento dell'impianto di depurazione di Calcinato’ — Calcinatello’;
3.828.206,00 €, ‘Ampliamento dell'impianto di depurazione di Leno’ — Capoluogo’;
1.145.544,00 €, ‘Ampliamento dell'impianto di depurazione di Poncarale’.

Nel corso del 2024 é stato assegnato nell’ambito del PNRR M2C4 1 4.2 - Riduzione delle perdite nelle
reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, un
contributo di € 18.989.224.

Programma degli Interventi 2024/29 - Contributi

€ 10.200.000 | € 13.800.000 | € 11.200.000 | € 9.400.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 47.000.000

Nel piano 2020/23 lo scostamento fra contributi pianificati e contributi incassati si e attestato intorno
al 5,0 % (in diminuzione). Tale scostamento ¢ calcolato al netto dell’importo legato all’investimento,
concluso nel 2012, per la realizzazione dell’impianto di depurazione della Bassa Franciacorta a
Rovato (4.780.090 €) e connesso all'anticipata estinzione del relativo mutuo.

Programma degli Interventi 2024/29 - Cateqorizzazione investimenti

L’impostazione del Programma degli Interventi redatto prevede, in prima analisi, di distinguere fra
investimenti puntuali ed investimenti ricorrenti. | puntuali differiscono dai ricorrenti, in via necessaria
ma non esclusiva, per essere caratterizzati da un valore complessivo lordo superiore ai 150.000 € se
trattasi di nuova opera o superiore ai 300.000 € se trattasi di manutenzione straordinaria/rifacimento
(con riferimento alle linece guida per 1’approvazione dei progetti del servizio idrico integrato
dell’Ufficio d’ Ambito di Brescia).
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TIPOLOGIA INVESTIMENTI

Interventi Puntuali
43,73%

Interventi Ricorrenti
56,27%

Fra gli investimenti puntuali previsti (123,1 milioni di € ca.) circa il 40,9 % é destinato ad interventi
per la risoluzione delle problematiche legate alle non conformita alla Direttiva UE n. 271/91.

INVESTIMENTI PUNTUALI

Causa C-668/19
33,79%

N.C. Direttiva UE 271/91
6,27%

Procedura UE
2017/2181
0,82%

Per quel che riguarda gli investimenti puntuali, per i codici identificativi, si & proseguito in maniera
progressiva la numerazione gia presente nei programmi approvati senza sostituire i codici
identificativi corrispondenti ad investimenti conclusi o soppressi, anche al fine di evitare doppioni in
file/report/software.

Per quel che riguarda gli investimenti ricorrenti, come per le precedenti predisposizioni tariffarie, per
i codici identificativi, sono state utilizzate “numerazioni puntate” categorizzando gli investimenti per
tipologie di investimento omogenee in funzione dei diversi settori del Sll, dei diversi macroindicatori
ARERA di riferimento, dei diversi periodi di ammortamento dei corrispondenti cespiti, ecc.

Sono state aggiunti i codici identificativi per i ricorrenti di ASVT, omogeneizzando i codici rispetti a
quelli gia in uso in Acque Bresciane. Si sono inoltre aggiunti i codici identificativi per gli interventi
di manutenzione straordinaria elettrica sugli impianti di acquedotto fognatura e depurazione e per gli
interventi di efficientamento energetico elettrico sugli impianti di acquedotto, fognatura e
depurazione.
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Sono stati infine duplicati i codici per le voci di investimento afferenti al progetto PNRR M2C4-14.2
per la “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti”, per un migliore monitoraggio e rendicontazione.
Sono stati inseriti i codici identificativi per gli interventi di manutenzione straordinaria sui punti

acqua.

101.1 Manutenzione straordinaria impianti di captazione
101.1-VT | Manutenzione straordinaria impianti di captazione -
VT
Manutenzione straordinaria impianti di
101.2 X LSO
adduzione/distribuzione
101.2-VT | Manutenzione straordinaria impianti di
adduzione/distribuzione - VT
Manutenzione straordinaria impianti di
101.3 L )
potabilizzazione
101.3-VT | Manutenzione straordinaria impianti di Impianti di
potabilizzazione - VT R-A-i Acpue dotto
101.5 Rifacimento impianti di captazione g
101.6 Rifacimento impianti di adduzione/distribuzione
101.6-PN | Rifacimento impianti di adduzione/distribuzione -
PNRR
101.7 Rifacimento impianti di potabilizzazione
101.7-VT | Rifacimento impianti di potabilizzazione - VT
101.8 Manutenzione straordinaria impianti acquedotto -
Elettrica
101.8-PN | Manutenzione straordinaria impianti di acquedotto -
Elettrica - PNRR
101.9 Punti acqua
101.9-VT | Punti acqua - VT
102.1 Rilievo reti acquedotto
102.1-PN | Rilievo reti acquedotto - PNRR
102.2 Distrettualizzazione, monitoraggio e ricerca perdite
' reti
102.2-PN | Distrettualizzazione, monitoraggio e ricerca perdite
reti - PNRR
102.3 Efficientamento energetico reti acquedotto
102.4 | Rifacimento reti acquedotto
102.4-PN | Rifacimenti rete acquedotto - PNRR
102.5 Rifacimento reti acquedotto in fibrocemento Reti di
102.6 | Estendimento reti acquedotto R-A Acquedotto
102.6-VT | Estendimento reti acquedotto - VT
102.7 Estendimento reti acquedotto richieste da utenti
102.7-VT | Estendimento reti acquedotto richieste da utenti - VT
102.8 Manutenzione straordinaria reti acquedotto
102.8-VT | Manutenzione straordinaria reti acquedotto - VT
102.8-PN | Manutenzione straordinaria reti acquedotto - PNRR
103 Allacci acquedotto
103-VT | Allacci acquedotto - VT
103.2-VT | Sostituzione prese - VT
104.1 | Contatori acquedotti pre-MID R-M Misure
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104.2 | Contatori acquedotti MID
104.2-VT | Contatori acquedotti MID - VT
104.3 | Smart metering
104.3-VT | Smart metering - VT
104.3-PN | Smart metering - PNRR
104.4 Misure di processo acquedotto
104.4-PN | Misure di processo acquedotto - PNRR
104.5 Misure di processo fognatura
104.6 Misure di processo depurazione
104.7-VT | Nuovi contatori acquedotto - VT
105 Controllo scaricatori R-F-i Impianti di
106.1 Manutenzione straordinaria impianti fognari Fognatura
106.1-VT | Manutenzione straordinaria impianti fognari - VT
106.2 Rifacimento impianti fognari
Rilievo, modellazione, Piano di riassetto delle
107.1 ; i
fognature e monitoraggio portate
107.2 Rifacimento reti fognatura
107.3 | Separazione reti
107.4 | Eliminazione acque parassite
Estendimento reti fognatura ed eliminazione
107.5 o . )
terminali fognari in ambiente
107.5-VT | Estendimento reti fognatura ed eliminazione R-F-r Reti di
terminali fognari in ambiente - VT Fognatura
107.6 Estendimento reti fognatura richieste da utenti
107.6-VT | Estendimento reti fognatura richieste da utenti - VT
107.7 Manutenzione straordinaria reti fognatura
107.7-VT | Manutenzione straordinaria reti fognatura - VT
108 Allacci fognatura
108-VT | Allacci fognatura - VT
108.2-VT | Sostituzione prese fognatura - VT
109.1 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione
109.1-VT | Manutenzione straordinaria impianti di depurazione -
VT R-D Depurazione
109.3 | Rifacimento impianti di depurazione
109.4 I\/_Ianuten_zione straordinaria impi_anto di depura_zione
' di Peschiera del Garda (Depurazione Benacensi)
110.1 Efficientamento energetico acquedotto R-E Efficientamento
110.2 | Efficientamento energetico fognatura energetico
110.3 Efficientamento energetico depurazione
110.4 | Efficientamento Energetico acquedotto - Elettrico
110.5 | Efficientamento Energetico fognatura - Elettrico
110.6 | Efficientamento Energetico depurazione - Elettrico
Esclusione di utenti dalla fornitura di acqua
111 . . .
idropotabile e/o fornitura acqua grezza
112.1 Informatica
112.1-PN | Informatica - PNRR R-Altro Altro
112.2 SCADA
112.2-PN | SCADA - PNRR
112.3 | Telecontrollo
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112.3-VT | Telecontrollo - VT
113.1 Attrezzature
113.1-VT | Attrezzature - VT
113.2 Sedi
114 Strumenti di laboratorio
115 Automezzi
115-PN | Automezzi - PNRR

Fra gli investimenti ricorrenti previsti (158,4 milioni di € ca.) il 55,1% ca. & destinato ad interventi
nel settore di acquedotto (in particolare per la sostituzione delle reti), il 20,5% ca. ad interventi nel
settore fognatura, il 3,3% ca. ad interventi nel settore depurazione ed il 10,9% ca. ad altri interventi.

INVESTIMENTI RICORRENTI

Misure Acquedotto Impianti
7,70% 9,20%

Fognatura Reti
18,97%

Fognatura Impianti
1,57%

Acquedotto Reti

o,
Efficientamento Energgtic 45,89%

2,47%

Programma degli Interventi 2024/29 - Investimenti aggiuntivi

Rispetto alla precedente versione del Programma degli Interventi sono stati inseriti 23 investimenti
puntuali. L’importo previsto nel periodo 2024/29 degli investimenti aggiuntivi € pari a 9,8 milioni di
€ (di 101,7 milioni di € totali). Tra gli interventi rientrano il rilancio per il potenziamento della presa
lago e I’impianto di potabilizzazione a Manerba del Garda, ad integrazione degli interventi gia previsti
nel Pdl 2020/23 e che rientrano nel progetto dell’acquedotto della Valtenesi, candidato per il PNIISSI.
Inoltre, P’intervento di collettamento dei terminali fognari in ambiente dell’agglomerato di
Lumezzane verso 1’impianto di depurazione di Concesio ¢ stato suddiviso in sei lotti. Gli investimenti
in questione, non interamente compresi nel 2024/29, sono i seguenti:
e Costruzione dell'impianto di depurazione di Barbariga-Intercomunale - 2° stralcio: 3,0 milioni
di €
e Acquedotto della Valtenesi - Lotto 1 - Stralcio 2 - Potenziamento della presa a lago in localita
Pisenze di Manerba (Rilancio): 1,53 milioni di €
e Acquedotto della Valtenesi - Lotto 1 - Stralcio 4 - Impianto potabilizzazione Manerba del
Garda: 14,3 milioni di €
e Separazione reti fognarie in via Lenzi e viale Italia a Verolanuova: 1,3 milioni di €

25



Separazione reti fognarie in via Buozzi, via Grandi e via Decorati del Lavoro (Villaggio
Marzoli) a Palazzolo sull'Oglio: 0,4 milioni di €

Rifacimento della rete acquedotto in via Buozzi, via Grandi e via Decorati del Lavoro
(Villaggio Marzoli) a Palazzolo sull'Oglio: 0,1 milioni di €

Estendimento fognatura nera con contestuale rifacimento rete fognatura bianca e rete
acquedotto in Via Cadorena a Sulzano: 1,5 milioni di €

Ampliamento dell'impianto di depurazione di Concesio - 2° stralcio: 6,9 milioni di €
Estendimento della rete fognaria dell'agglomerato di Bovegno nelle zone non servite: 6,8
milioni di €

Estendimento della rete fognaria dell'agglomerato di Collio nelle zone non servite: 0,6 milioni
di€

Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di Concesio verso I'impianto
di depurazione di Concesio: 1,5 milioni di €

Estendimento della rete fognaria dell'agglomerato di Lodrino nelle zone non servite: 0,4
milioni di €

Nuova adduttrice Marcheno Brozzo-Lodrino: 1,6 milioni di €

Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di Lumezzane verso
I'impianto di depurazione di Concesio - Lotto 2: 6,2 milioni di €

Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di Lumezzane verso
I'impianto di depurazione di Concesio - Lotto 3: 22,4 milioni di €

Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di Lumezzane verso
I'impianto di depurazione di Concesio - Lotto 4: 15,3 milioni di €

Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di Lumezzane verso
I'impianto di depurazione di Concesio - Lotto 5: 9,8 milioni di €

Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di Lumezzane verso
I'impianto di depurazione di Concesio - Lotto 6: 3,3 milioni di €

Estendimento della rete fognaria dell'agglomerato di Marcheno nelle zone non servite: 0,2
milioni di €

Risoluzione interferenze acquedotto con raccordo autostradale: 0,1 milioni di € (coperto
interamente da contributo)

Risoluzione interferenze fognatura con raccordo autostradale: 4,2 milioni di € (coperto
interamente da contributo)

Acquisizione dell'area demaniale dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda: 1,2
milioni di €

Potenziamento acquedotto vie varie nel comune di Salo finalizzato prevalentemente
all'approvvigionamento del Piano attuativo ex Tavina - Lotto A — Fognature: 0,7 milioni di €
(coperto interamente da contributo).

Programma degli Interventi 2024/29 - Investimenti conclusi nel biennio 2022/23

Nel biennio 2022/23 sono stati conclusi 8 investimenti puntuali. L’importo previsto nel periodo
2022/23 degli investimenti conclusi € pari a 1,6 milioni di € (di 17,7 milioni di € totali). Gli
investimenti in questione, la quasi totalita dei quali non totalmente compresi nel 2022/23, sono i
seguenti.

Revamping del trattamento di disinfezione dell'impianto di depurazione di Rovato -
Intercomunale: 0,55 milioni di €

Impianto trattamento solventi clorurati Flero - 2° stralcio: 0,63 milioni di € (0,15 milioni di € di
contributo)

Ampliamento dell'impianto di depurazione di Paratico - 1° stralcio: 11,4 milioni di €
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Dismissione dell'impianto di depurazione di Urago d'Oglio e collettamento dei reflui all'impianto
di depurazione di Rudiano - Nuovo (0,17 milioni di € di contributo): 2,06 milioni di €
Realizzazione di nuova stazione di rilancio in localita Quiete di Toscolano Maderno: 0,22 milioni
di€

Nuovo collettore di gronda dalle frazioni Gaino e Pulciano di Toscolano Maderno: 0,79 milioni
di €

Collettamento del terminale fognario in ambiente dell’agglomerato di Paratico nel territorio
comunale di Sale Marasino (FG01716908) verso I’impianto di depurazione di Paratico: 0,10
milioni di €

Dismissione dell’impianto di Angolo Terme - Bia Sot e collettamento dei reflui alla rete fognaria
di Angolo Terme: 0,08 milioni di €

Separazione rete fognaria Erbusco - Via Don Sturzo (2° stralcio): 0,44 milioni di € (0,08 milioni

di € di contributo)

e Rifacimento acquedotto Erbusco - Via Don Sturzo: 0,15 milioni di €
e Nuovo serbatoio Val Sorda Fastesoli: 1,2 milioni di €.

3.1 MO - Resilienza idrica

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Esplicitare le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema
delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di
approwvigionamento

Si riscontra la presenza di fonti e infrastrutture con scarsa
flessibilita gestionale, quindi con esigenza di interruzione del
servizio in caso di manutenzione straordinaria

APP1.2 Inadeguatezza della qualita delle
fonti di approvvigionamento

Si registrano situazioni di possibile non potabilita

APP1.3 Vulnerabilita delle fonti di
approvvigionamento e/o inadeguatezza delle
aree di salvaguardia

Si registrano [’esigenza di dismettere fonti superficiali
vulnerabili

APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti di
adduzione

Si registra la necessita di creare acquedotti intercomunali
con la realizzazione di adduzioni dedicate al fine di garantire
disponibilita delle fonti di approvvigionamento anche in
situazioni di scarsita idrica

3.1.2 Obiettivi 2024-2025

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica considerato, richiamare il livello di partenza e gli
obiettivi per il biennio 2024-2025 sintetizzati nel foglio “Riepilogo RQTI” presente nel file

RDT2024.

11 calcolo dell’indicatore MOD ¢ stato effettuato dall’ Ufficio d’ Ambito di Brescia secondo le modalita
riportate nella relazione allegata alla RQT12024.
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— Valori per definizione | Definizione obiettivo
Macro-indicatore

obiettivo 2024 2025
MOa 0,61
MOb 0,77
DISP 162.522.062
Classe
MO Obiettivo RQTI

Valore obiettivo DISP

Anno di riferimento per
valutazione  obiettivo | 2023
per MO

3.1.3 Investimenti infrastrutturali

A seguito dell’introduzione del nuovo indicatore MO con la delibera ARERA n. 637/23, alcuni
interventi gia previsti nel Pdl 2020/23 sono stati riattribuiti al nuovo macro-indicatore per un totale
di 30,7 milioni di € nel periodo 2024/29. Gli interventi previsti sono:
e Acquedotto della Valtenesi - Lotto 1 - Stralcio 1 - Potenziamento della presa a lago in localita
Pisenze di Manerba (Presa) (importo previsto 2.370.000 €)
e Acquedotto della Valtenesi — Lotto 1 — Stralcio 2 — Potenziamento della presa a lago in localita
Pisenze di Manerba (Rilancio) (importo previsto 1.530.000 €)
e Acquedotto della Valtenesi - Lotto 1 - Stralcio 3 - Adduttrice da Manerba a San Felice
(importo previsto 10.300.000 €)
e Acquedotto della Valtenesi — Lotto 1 — Stralcio 4 — Impianto potabilizzazione Manerba del
Garda (importo previsto 14.300.000 €)
e Acquedotto della Valtrompia - Lotto 1 - Condotta tratta Bassu-Aiale (importo previsto
4.985.402 €)
e Acquedotto della Valtrompia - Lotto 2 - Condotta tratta Aiale-Ponte Predafallo (importo
previsto 6.261.586 €)
e Acquedotto della Valtrompia - Lotto 3 - Ponte ed impianto di potabilizzazione Predafallo
(importo previsto 13.998.096 €)
Realizzazione di un nuovo pozzo a Capriolo (importo previsto 500.000 €)
Realizzazione di un nuovo pozzo a Chiari (importo previsto 234.000 €)
Realizzazione di un nuovo pozzo a Dello (importo previsto 500.000 €)
Realizzazione di un nuovo pozzo a Remedello (importo previsto 350.000 €)
Realizzazione di un nuovo pozzo a Rezzato (Interconnessione dorsale Brescia-Lonato)
(importo previsto 350.000 €)
Realizzazione di un nuovo pozzo a Torbole Casaglia (importo previsto 650.000 €)
e Realizzazione di un nuovo pozzo in localita Campione a Tremosine sul Garda (importo
previsto 300.000 €)
e Rinnovamento pozzo Oneto con nuova perforazione (importo previsto 608.384 €)
e Skytem (importo previsto 2.000.000 €, 1.000.000 € di contributo)
e Studio idrogeologico a supporto della pianificazione della gestione della risorsa idrica
(importo previsto 332.621 €)

L’intervento dell’ Acquedotto della Valtrompia rientra tra gli interventi finanziati ai sensi della linea
di investimento I4.1 (“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico”), di cui alla componente M2C4 del PNRR.
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3.1.4 Interventi gestionali

Non sono previsti per il prossimo periodo regolatorio OpexaQT.

3.2 M1 - Perdite idriche

3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Nella tabella seguente sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in

oggetto.

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

KNW1.1 Imperfetta conoscenza delle

infrastrutture di acquedotto

Soprattutto in presenza di reti acquedottistiche derivanti da
ex-gestioni in economia, la qualita dei rilievi & molto scarsa
e poco attendibile, rendendo complessa la gestione ottimale
del servizio di distribuzione

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle
reti e degli impianti di distribuzione
(condotte, opere civili, apparecchiature
meccaniche ed elettromeccaniche)

Le condizioni strutturali delle reti acquedottistiche sono
spesso precarie per la vetusta e [‘ammaloramento
progressivo dei materiali, principalmente per quanto
riguarda il polietilene.

Vi & inoltre una significativa presenza di tubazioni in
fibrocemento, progressivamente da sostituire.

DIS3.1 Non totale copertura o cattivo
funzionamento o vetusta dei misuratori di
processo (dei parametri di quantita e di
qualita)

Copertura da completare soprattutto per acquedotti derivanti
da ex-gestioni in economia e/o misuratori vetusti da sostituire

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo
funzionamento o vetusta dei misuratori di
utenza

Diffusa la presenza di contatori all’interno delle proprieta e/o
dispositivi vetusti da sostituire

EFF2.1 Necessita di sviluppo di una
pianificazione degli interventi di
manutenzione e di sostituzione periodica
degli asset

Grado di sostituzione degli asset limitato, da incrementare ed
efficientare

3.2.2 Obiettivi 2024-2025

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica considerato, nella tabella seguente sono richiamati
il livello di partenza e gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI”

presente nel file RDT2024.
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Ve Definizione obiettivo | Definizione obiettivo
2024 2025

M1la 21,13 20,07
M1b 45,52% 43,24%
Classe D C

M1 Obiettivo RQTI -5% di M1la -4% di M1la
Valore obiettivo M1a 20,07 19,27
Anno di riferimento per
valutazione  obiettivo 2023
per M1

3.2.3 Investimenti infrastrutturali

| dati relativi al macro-indicatore in oggetto indicano un problema rilevante. Gli investimenti piu
significativi atti al raggiungimento degli obiettivi di qualita sono finalizzati in particolare al
rifacimento delle reti acquedotto (25,8 milioni di €), alla distrettualizzazione ed alla ricerca perdite
(2,3milioni di €), alla sostituzione dei contatori (11,7 milioni di €).

Macro-indicatore M1
2024 2025
. : - 2024/29
Totale di cui Entra’_te_m Totale di cui LIC Entra’_ce_ln
LIC esercizio esercizio
16.555.013 | 612.499 | 16.007.475 | 10.460.109 39.000 12.270.486
2026 2027
Totale di cui EntraFe_ln Totale di cui LIC Entra;e_ln Totale EntraFe_ln
LIC esercizio esercizio €sercizio
10.558.127 | 410.000 | 10.148.127 | 15.275.573 | 542.000 14.733.573
2028 2029 75.555.830| 76.713.619
Totale di cui Entra’_[e_ln Totale di cui LIC Entra’_ce_m
LIC esercizio esercizio
12.715.762 | 125.000 | 13.476.486 | 9.991.247 100.000 10.077.471

Sono previsti contributi pubblici per 664.200 € nel 2027 (dei 738.000 € totali, parzialmente gia
erogati) legati all’esecuzione di interventi di “Sostituzione tratti di rete con perdite oltre il 50% -
Comuni di: Cologne, Palazzolo s/O, Rovato, Pisogne, Passirano, Pontoglio, Castegnato, Provaglio
d'Iseo” derivanti dall’attuazione dell’ Accordo di Programma con 1’Ufficio d’ Ambito della Provincia
di Brescia per la realizzazione di interventi di miglioramento del servizio idrico integrato “Piano
Operativo Ambiente-Fondi Sviluppo e Coesione 2014/2020”.

Con riferimento alla presenza di interventi sugli strumenti di misura funzionali all’adempimento del
DM 93/2017, si precisa che ¢ stata avanzata all’Autoritd istanza ai sensi del comma 18.7 del
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richiamato DM nel corso del mese di settembre del 2020, con riferimento al perimetro gestito al
31/12/2019. A tal proposito, dalle analisi degli scenari elaborati € emerso che in assenza di una
proroga rispetto al termine del 2020 indicato nel citato Decreto, il numero annuo di sostituzioni
contatore che Acque Bresciane s.r.l. dovrebbe eseguire risulterebbe fortemente oscillante nel corso
degli anni, generando insostenibili impatti organizzativi, oltre che, negli anni di picco, oneri
disomogenei sul monte annuo degli investimenti da effettuare. In un’ottica complessiva di
ottimizzazione della attivita di sostituzione dei misuratori, sia MID che pre-MID (misuratori la cui
verifica é stata appunto introdotta dal citato DM 93/2017), si e richiesto per questi ultimi una proroga
del termine previsto dal citato decreto. In particolare, € stata chiesta una proroga per complessivi 8
anni (oltre i 3 di transitorio previsti dal Decreto) cosi che la sostituzione dello stock di 60.000
misuratori pre-MID venga ripartita negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 per concludersi nel 2024. Nelle
more di una completa ricognizione delle attivita eseguite e da eseguire, anche alla luce delle
aggregazioni intercorse, nel Programma degli Interventi sono stati cautelativamente previsti ulteriori
importi per tali attivita. Di seguito si riporta una tabella di sintesi aggiornata, al netto degli
investimenti nei territori aggregati dal 2023, dei valori economici consuntivati (2022/23) e pianificati
(2024/29) per tipologia di misuratore.

ID |Titolo 2022 2023 2024/29
104.1 | Contatori acquedotti pre-MID 761.667 1.226.581 1.574.203
104.2 | Contatori acquedotti MID 134.412 - 190.000
104.3 | Smart metering 41.832 22.598 9.507.263

Totale| 937.911 1.249.178 11.271.466

3.2.4 Interventi gestionali

L’ottimizzazione della gestione degli impianti e delle reti necessariamente parte dalla conoscenza dei
sistemi, prerequisito che non sempre € presente in quanto, come noto, Acque Bresciane s.r.l. ¢ tuttora
coinvolta in un processo di aggregazione delle gestioni esistenti significativamente rilevante. Alcune
delle gestioni che sono entrate nell’ultimo biennio e che entreranno nel perimetro di Acque Bresciane
s.r.l. provengono da conduzioni del servizio in economia, caratteristica cui normalmente corrisponde
un gap infrastrutturale particolarmente impattante su standard qualitativi di tipo tecnico, per colmare
il quale sono necessari costi incrementali Opex®qr, meglio dettagliati nella conclusione del presente
paragrafo.

Proseguendo nell’analisi dei dati e valutati i risultati dei progetti pilota condotti a partire dal 2020 e
stata perfezionata una “strategia di riduzione dell’acqua non fatturata” che necessariamente valuta le
perdite reali, le perdite apparenti ed un focus sui consumi autorizzati e non fatturati. La valutazione
consente non solo la prioritizzazione dei comuni ove attuare campagne puntuali di ricerca perdite, ma
anche ove effettuare, come detto in precedenza, interventi.

L attivita ¢ partita dall’analisi dei dati raccolti, ovvero a disposizione della societa e dal calcolo dei
principali indicatori di performance delle reti secondo le best practice internazionali IWA e le linee
guida Europee per la riduzione delle perdite (Infrastructure Leakage Index - ILI, Pressure Managment
Index - PMI, Burst Frequency Index - BFI su reti e prese) ed ARERA (M1a e M1b) per individuare i
sistemi idropotabili prioritari d’intervento.

La lettura combinata di questi indici, I’implementazione di un sistema operativo gestionale in grado
di raccogliere, elaborare e monitorare le performance dei sistemi sono gli strumenti con cui
individuare 1 territori critici e pianificare gli obiettivi. L’attuazione e la concretizzazione della
strategia di riduzione delle perdite reali, avviene seguendo 1’approccio, ormai riconosciuto a livello
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mondiale, che prevede di muoversi contestualmente nelle quattro direttrici principali di gestione delle
pressioni, asset management, controllo attivo delle perdite e velocita e qualita delle riparazioni.

In particolare, in riferimento Opex®gr, sono state inserite nell’organico della Societa nuove risorse
per la gestione di progetti sito specifici e prioritari che comprendono I’analisi dei transitori di
pressioni in impianti di captazione e reti, la definizione di distretti, fittizi o reali, la modellazione della
rete, la gestione delle pressioni, la ricerca in campo con tecniche piu 0 meno innovative delle perdite
e I’efficientamento delle attivita di riparazione.

Si riportano i valori presentati nell’istanza ed effettivamente rendicontati per il riconoscimento degli
Opexqr ai sensi dell’art. 23-bis dell’allegato A alla delibera 664/2015/r/idr ARERA integrato e
modificato dalla deliberazione 27 dicembre 2017, 918/2017/r/idr, e 639/2023/r/idr.

Per gli anni 2024 e 2029, oggetto di revisione tariffaria MTI-4 Acque Bresciane chiede che vengano
riconosciuti i costi riportati nella tabella sottostante.

Istanza MTI-3 Rendicontazione Istanzi MTI-
I e Attivita specifica Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2022 | Anno 2023 | 2024/29
gestionale
OPQTMO01-01 | Recupero volumi non fatturati 104.536 108.051 168.020 167.254 68.959
OPQTMO01-02 | Ricerca Perdite 243.916 252.120 392.047 390.260 245,933
OPQTMO01-03 Recupgrg volumi non fatturati 232 623
- penalita

3.3 M2 — Interruzioni del servizio

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Nella tabella seguente sono esplicitate le
oggetto.

principali criticita riconducibili al macro-indicatore in

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

APP1.1 Insufficienza quantitativa del sistema
delle fonti e/o sovrasfruttamento delle fonti di
approwvigionamento

Si riscontra la presenza di fonti e infrastrutture con scarsa
flessibilita gestionale, quindi con esigenza di interruzione del
servizio in caso di manutenzione straordinaria

APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche delle
reti e degli impianti di adduzione

Si registra una carenza strutturale delle reti

APP2.3 Insufficiente capacita idraulica e/o
scarsa flessibilita di esercizio delle
infrastrutture di adduzione

Si riscontra la presenza di impianti con scarsa capacita
idraulico e flessibilita gestionale, quindi con esigenza di
interruzione del servizio in caso di manutenzione
straordinaria

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche delle
reti e degli impianti di distribuzione
(condotte, opere civili, apparecchiature
meccaniche ed elettromeccaniche)

Le esigenze infrastrutturali su reti ed impianti in esercizio
sono finalizzate al miglioramento della flessibilita gestionale,
dell’efficienza di funzionamento ed in complesso nella qualita
del servizio di distribuzione all 'utenza

DIS1.3 Capacita idraulica delle
infrastrutture non rispondente ai livelli di
domanda

Si riscontra la necessita di potenziamento delle condotte
esistenti per far fronte all aumento della domanda

DIS1.4 Inadeguate capacita di compenso e di
riserva dei serbatoi

Si riscontrano alcune criticita nelle capacita di compenso dei
serbatoi
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3.3.2  Obiettivi 2024-2025

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica considerato, nella tabella seguente sono richiamati
il livello di partenza e gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sintetizzati nel foglio “Riepilogo RQTI”
presente nel file RDT2024.

Macro-indicatore Definizione obiettivo | Definizione obiettivo
2024 2025
M2 0,90 0,88
Classe B B
Obiettivo RQTI -2% di M2 -2% di M2
M2 Valore obiettivo M2 0,88 0,86
Anno di riferimento per
valutazione  obiettivo 2023
per M2

3.3.3 Investimenti infrastrutturali

Le criticita individuate nel paragrafo 1 del presente capitolo sono da colmare al fine di raggiungere
I’obiettivo di miglioramento per il macro-indicatore.

Gli importi allocati per tale scopo sono destinati in particolare ad investimenti puntuali per un totale
di 7,1 milioni di € ca. nel periodo 2024/29 finalizzati a:

Sono

Adeguamento elettrico e idraulico pozzo Mier — Iseo (importo totale investimento 400.000€)
Ampliamento del serbatoio in localita Dosso di Sulzano (importo totale investimento
2.400.000€)

Nuova adduttrice Marcheno Brozzo-Lodrino (importo totale investimento 1.634.792 €)
Nuova adduttrice Serbatoio San Pietro — Serbatoio Vertenaghe a Gargnano (importo totale
investimento 2.186.477 €)

Nuovo serbatoio acquedotto a Castegnato con collegamento del pozzo Cavour (importo totale
investimento 2.000.000 €)

Potenziamento acquedotto vie varie nel comune di Salo finalizzato prevalentemente
all’approvvigionamento del Piano attuativo ex Tavina — Lotto A (importo totale investimento
1.304.674 €)

Realizzazione di nuova stazione di rilancio in localita Quiete di Toscolano Maderno (importo
totale investimento 224.828 € €)

Realizzazione di un nuovo serbatoio in localita Breda di Travagliato (importo totale
investimento 2.400.000 €)

Realizzazione di una nuova stazione di rilancio e relativa rete in localitd Bosine di Iseo
(importo totale investimento 946.361 €)

Realizzazione impianto trattamento ultrafiltrazione e captazione superficiale Tolzana
(importo totale investimento 272.200 €)

Rifacimento Stazione di rilancio dal serbatoio Montanina a frazione Raffa — Manerba del
Garda (importo totale investimento 400.000 €)

Rinnovo serbatoio Costa (importo totale investimento 300.000 €)

previsti anche investimenti ricorrenti, singolarmente di entita minore (manutenzione

straordinaria e rifacimento impianti di captazione, di adduzione/distribuzione ed estendimento reti
acquedotto), per un importo pari a 12,1 milioni di € ca.
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E in costante implementazione e manutenzione anche il sistema di telegestione e telecontrollo
aziendale SCADA a supporto di tutti gli impianti gestiti. Il sistema consente un efficientamento della
gestione impianti con monitoraggio delle funzionalita, interventi predittivi ed efficientamento dei
sistemi di automazione.

Macro-indicatore M2
2024 2025
. . .. ntrate in
Totale di cui LIC in Totale |dicuilLIC R
esercizio
3.985.023 453.000 6.186.902 | 3.649.015| 1.875.000 1.774.015
2026 2027
B Entrate in
Totale dicui LIC in Totale |dicuilLIC .. Totale | Entratein
.. esercizio .
esercizio esercizio
2.527.147 725.000 3.603.303|4.358.885| 650.000 4.566.892
2028 2029 19.189.323 | 21.610.365
S Entrate in
Totale di cui LIC in Totale |dicuilLIC ..
.. esercizio
esercizio
2.619.653 450.000 2.169.653 | 2.049.600| 240.000 3.309.600
3.3.4 Interventi gestionali

Le principali criticita evidenziate nella precedente raccolta erano legate alla mancata registrazione
puntuale degli interventi e all’individuazione del numero di utenti diretti e indiretti sottesi alle
interruzioni.

Il primo aspetto é stato superato tramite la registrazione di tutti gli interventi in un sistema condiviso
dai diversi settori operativi e sara, nel corso del prossimo periodo, oggetto di un processo di
digitalizzazione ed automatizzazione dei flussi informativi.

In merito all’individuazione delle utenze, gli upgrading del sistema cartografico, del sistema di
contabilita dei lavori e del gestionale delle utenze consentono di addivenire ad una puntuale
individuazione.

Le procedure e le modalita operative di gestione degli interventi, nonché il piano delle emergenze
idriche in uso, consentono una ottimale gestione delle sospensioni e dell’eventuale attivazione della
fornitura sostitutiva che garantiscono il non superamento dei tempi stabiliti in delibera.

Non erano e non sono previsti per il prossimo periodo regolatorio Opex@gr.
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3.4 M3 - Qualita dell’acqua erogata
3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Nella tabella seguente sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in
oggetto.

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

APP1.2 Inadeguatezza della qualita delle | Si registrano situazioni di possibile non potabilita
fonti di approvvigionamento

APP1.3 Vulnerabilita delle fonti di|Si registrano ['esigenza di dismettere fonti superficiali
approvvigionamento e/o inadeguatezza delle | vulnerabili
aree di salvaguardia

POT1.1 Inadeguatezza di progetto, delle|Sono previsti interventi di revamping processi di trattamento
condizioni fisiche, di monitoraggio, dei|e/o realizzazione di nuovi impianti di trattamento per
trattamenti garantire una elevata qualita dell’acqua

3.4.2 Obiettivi 2024-2025

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica considerato, nella tabella seguente sono richiamati
il livello di partenza e gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI”
presente nel file RDT2024.

T Definizione obiettivo | Definizione obiettivo
2024 2025
M3a 0,0017%
M3b 2,88% 2,71%
M3c 0,246%
Classe C C
Obiettivo RQTI -6% di M3b -6% di M3b
M3 Valore obiettivo M3a 0,0017%
Valore obiettivo M3b 2,71% 2,55%
Valore obiettivo M3c
Anno di riferimento per
valutazione  obiettivo 2023
per M3

3.4.3 Investimenti infrastrutturali

Nel periodo 2024/29 sono previsti investimenti puntuali per un totale di 1,6 milioni di € ca; in
particolare, e prevista la manutenzione straordinaria dell'impianto di potabilizzazione in localita
Monte Croce a Desenzano del Garda (importo previsto 1.500.000 €).

Per investimenti ricorrenti relativi alla manutenzione straordinaria, rifacimenti di impianti di
potabilizzazione ed esclusione di utenti dalla fornitura di acqua idropotabile e/o fornitura acqua
grezza sono programmati 3,8 milioni di € ca.
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Macro-indicatore M3
2024 2025
dicui | Entrate £ . 2024/29
Totale cul in Totale dicui LIC ntraFe_ln
LIC .. esercizio
esercizio
600.020 - 603.173 | 505.479 - 505.479
2026 2027
. . | Entrate i
Totale dlilc g' in Totale dicui LIC Eersl(tal;iSi:)n Totale Enitrl;ate
esercizio ..
esercizio
566.443 50.000 | 516.443 |1.971.876| 1.200.000 771.876
2028 2029 5.366.683 | 5.279.745
. . | Entrate i
di cui . .. Entrate in
Totale LIC in Totale dicui LIC .
esercizio
927.677 - 2.237.587| 795.188 150.000 645.188

3.4.4 Interventi gestionali

Un nuovo approccio e stato sviluppato nell’ambito della “qualita dell’acqua distribuita”, la
costruzione di un proprio modello di redazione dei Piani di sicurezza dell’acqua sta portando la
gestione dei sistemi acquedottistici da un approccio emergenziale ad un approccio predittivo e di
manutenzione programmata.
I1 percorso di redazione del piano di sicurezza dell’acqua € molto complesso ed articolato ed ¢ reso
possibile esclusivamente dal fatto di aver costituito un gruppo multidisciplinare composto da
professionisti interni ed esterni nonché dagli enti territoriali competenti in materia.
Nel corso del 2022, del 2023 e del 2024 sono stati elaborati i PSA dei seguenti comuni:

. San Felice de Benaco;

. Zone;

. Berlingo;

. Travagliato;

. Palazzolo sull’Oglio;
. Leno;

. Desenzano del Garda;
. Sirmione;

. Calcinato (2024);
. Castegnato (2024).

Ad oggi le forniture ubicate in comuni dotati di PSA sono pari al 33% del totale delle utenze raggiunte
dal servizio di acquedotto, in particolare 174.471 abitanti residenti coperti da PSA su un totale di
abitanti residenti serviti pari a 535.386 (dati ISTAT).
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Entro il 2024, sono in programma i PSA dei seguenti comuni: Monticelli Brusati, Paderno
Franciacorta, Provaglio d’Iseo e Passirano.

Le attivita di cui sopra hanno richiesto I’impiego di nuove risorse nonché di costi ulteriori per le
campagne di raccolta dati e monitoraggio in campo, non previste e sottostimate nell’atto di redazione
della prima proposta. Sono inoltre necessari nuovi costi per il potenziamento delle risorse dedicate
alle attivita di analisi ed allo sviluppo del laboratorio interno.

Inoltre, il continuo percorso aggregativo che caratterizza e caratterizzera il gestore porta con sé la
necessita di ampliare le attivita di analisi. Tale esigenza e stata, poi, ulteriormente amplificata
dall’entrata in vigore della Direttiva UE Acque Potabili, norma che ha ampliato i parametri dei quali
viene richiesto il monitoraggio.

Si riportano i valori presentati nell’istanza ed effettivamente rendicontati per il riconoscimento degli
Opexqr ai sensi dell’art. 23-bis dell’allegato A alla delibera 664/2015/r/idr ARERA integrato e
modificato dalla deliberazione 27 dicembre 2017, 918/2017/r/idr, e 639/2023/r/idr.

Per gli anni 2024 e 2029, oggetto di revisione tariffaria MTI-4 Acque Bresciane chiede che vengano
riconosciuti i costi riportati nella tabella sottostante.

Istanza MTI-3 Rendicontazione Istanzz Ll
D) it Attivita specifica Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2022 | Anno 2023 |  2024/29
gestionale
OPQTM03-04 Qualitadellacqua- 1 45418 | 178837 | 107460 | 116578 | 116.578
potenziamento Laboratorio
OPQTMo3-05 | Qualitadellacqua - Pianidi | g 375 | 153363 | 183587 | 262.081 | 262.081
sicurezza dell'acqua

3.5 M4 - Adeguatezza del sistema fognario
3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Nella tabella seguente sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in
oggetto.

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

KNW1.2 Imperfetta conoscenza delle

infrastrutture di fognatura

In presenza di reti fognarie derivanti da ex-gestioni in
economia, la qualita dei rilievi € molto scarsa e poco
attendibile, rendendo complessa la gestione ottimale del
servizio di allontanamento delle acque reflue

FOG2.1 Inadeguate condizioni fisiche delle
condotte fognarie, delle opere civili, delle

I sistemi fognari risultano in condizioni critiche con presenza
di potenziali situazioni di emergenza gestionale

parassite

apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche degli impianti
FOG2.2 Elevate infiltrazioni di acque|ll sistema di collettamento della sponda bresciana del lago

d’Iseo ¢ in condizioni critiche per condizioni fisiche per
consentono [infiltrazione di acque di lago e conseguente
malfunzionamento del sistema

FOG2.3 Inadeguatezza dimensionale delle
condotte fognarie

Esigenza di  potenziamento di  collettori

sottodimensionati

fognari

FOG2.4 Scaricatori di piena non adeguati

Sono presenti scaricatori di piena da adeguare

FOG3.1 Non totale copertura o cattivo
funzionamento o vetusta dei misuratori (dei
parametri di quantita e di qualita)

E prevista Uistallazione di misuratori lungo la rete fognaria.
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3.5.2  Obiettivi 2024-2025

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica considerato, nella tabella seguente sono richiamati
il livello di partenza e gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sintetizzati nel foglio “Riepilogo RQTI”
presente nel file RDT2024.

Ve Definizione obiettivo | Definizione obiettivo
2024 2025
M4a 3,97
M4b 0,00% 0,00%
M4c 0,00% 0,00%
Classe B B
Obiettivo RQTI -5% di M4c -5% di M4c
M4 Valore obiettivo M4a
Valore obiettivo M4b 0,00%
Valore obiettivo M4c 0,00% 0,00%
Anno di riferimento per
valutazione  obiettivo 2023
per M4

3.5.3 Investimenti infrastrutturali

Per il periodo 24/29 sono previsti 21,1 milioni di € per interventi puntuali.
Gli investimenti nel settore fognatura sono prevalentemente destinati alla risoluzione delle
problematiche legate alle non conformita alla Direttiva UE n. 271/91 e sono quelli evidenziati nel
paragrafo 2.3.
Oltre ad essi é pianificato un significativo intervento di sostituzione rete fognaria ammalorata a
Paratico (acque parassite), la manutenzione straordinaria della condotta sublacuale Toscolano
Maderno-Torri del Benaco e parte del riordino idraulico del sistema fognario sotteso al bacino
denominato "Teatro” con sezione di chiusura alla stazione di sollevamento sul collettore consortile
denominata ‘“Maratona” in comune di Desenzano del Garda, la realizzazione della vasca di
laminazione per le acque di sfioro del Comune di Passirano e la risoluzione criticita idrauliche al
laghetto di spaglio del Comune di Paderno Franciacorta, la vasca di prima pioggia a tutela della
Riserva regionale delle Torbiere del Sebino in Comune di Provaglio d'lseo.
Sono previsti i seguenti interventi in aggiunta:
e Estendimento della rete fognaria dell'agglomerato di Bovegno nelle zone non servite (importo
totale previsto 6.753.172 €)
e Estendimento della rete fognaria dell'agglomerato di Collio nelle zone non servite (importo
totale previsto 577.852 €)
e Estendimento della rete fognaria dell'agglomerato di Lodrino nelle zone non servite (importo
totale previsto 404.641 €)
e Estendimento della rete fognaria dell'agglomerato di Marcheno nelle zone non servite
(importo totale previsto 160.000 €)
Fra gli investimenti ricorrenti (25,8 milioni di € ca.) e programmata una significativa attivita di
rilievo, modellazione, monitoraggio portate (2,6 milioni di € ca.) e di controllo degli scaricatori
(220.000 €). Sono inoltre previsti interventi per il rifacimento, la separazione, 1’estendimento ed il
potenziamento delle reti fognarie per complessivi 12,6 milioni di € ca., manutenzioni straordinarie
(reti ed impianti) per 8,7 milioni di € ca. e rifacimento di impianti fognari per 0,2 milioni di € ca.
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Macro-indicatore M4

2024 2025

. : - 2024/29
Totale di cui EntraFe_ln Totale di cui LIC EntraFe'm

LIC esercizio esercizio
5.188.320 | 274.220 | 5.171.288 | 4.839.328 | 1.029.000 3.817.618

2026 2027
il di cui EntraFe_ln Totale di cui LIC Entra@e_ln Totale EntraFe_ln

LIC esercizio esercizio esercizio
6.862.440 | 3.640.000| 3.222.440 |12.844.331| 4.220.000 11.799.277

2028 2029 46.871.439 | 45.304.264
Totale di cui EntraFe_ln Totale di cui LIC EntraFe_m

LIC esercizio €sercizio
8.326.775 |1.558.407|12.492.971 | 8.810.244 | 1.400.000 8.800.670

L’intervento per I’estendimento della rete fognaria nelle zone non servite dall'agglomerato di Rovato
(frazioni) gode di contributo pubblico a fondo perduto regionale pari a 4.551.069,58 € incrementato
di 353.475 € nel corso del 2021 per un totale di 4.904.545 €.

Sono infine stati assegnati 800.000,00 € contributi pubblici a fondo perduto per la realizzazione di
vasca di prima pioggia a tutela della Riserva Regionale delle Torbiere del Sebino in Comune di
Provaglio d'Iseo.

3.5.4 Interventi gestionali

Le criticita legate al macro-indicatore M4, in particolar modo all’adeguatezza del sistema fognario
come descritto nel precedente paragrafo, si inseriscono in un contesto molto ampio che interseca
competenze non solo attribuibili al gestore. Dal punto di vista gestionale le attivita che sono in campo
sono rivolte ad una attenta programmazione e gestione delle attivita di verifica di funzionamento
dell’efficienza di reti ed impianti con un’attivita di manutenzione preventiva al fine di ridurre gli
eventi di sversamento/allagamento. Non sempre I’impegno del gestore ¢ sufficiente a garantire un
miglioramento degli indici, spesso le intensita degli eventi climatici che si stanno registrando
vanificano I’operato. Lo sviluppo in corso di un applicativo per la gestione in campo degli ordini di
intervento (Work Force Management) consentira un riscontro in real time, dettagliato e puntuale di
tutti gli eventi.

A fianco delle attivita in campo vi sono, la modellazione delle reti nel pit ampio contesto del
Regolamenti Regionali n. 6/2019 e n. 7/2017 in tema di rispetto del principio dell’invarianza idraulica
ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo del territorio) e il piano di riassetto delle fognature.

Attivita che sono possibili con I’inserimento in struttura di nuove risorse, percorso iniziato nel
precedente periodo regolatorio ed attualmente in sviluppo, anche alla luce delle nuove gestioni in
continua aggregazione.
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Si riportano i valori presentati nell’istanza ed effettivamente rendicontati per il riconoscimento degli
Opexqr ai sensi dell’art. 23-bis dell’allegato A alla delibera 664/2015/r/idr ARERA integrato e
modificato dalla deliberazione 27 dicembre 2017, 918/2017/r/idr, e 639/2023/r/idr.

Per gli anni 2024 e 2029, oggetto di revisione tariffaria MTI-4 Acque Bresciane chiede che vengano
riconosciuti i costi riportati nella tabella sottostante.

Istanza MTI-3 Rendicontazione Istanzi Lyl
D) NI Attivita specifica Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2022 | Anno 2023 | 2024/29
gestionale
OPQTMO04-01 | Adeguatezzascaricatoridi | g a0 120 | 477621 80.518 127,667 | 127.667
piena per invarianza idraulica

3.6 M5 - Smaltimento fanghi in discarica
3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticita

Nella tabella seguente sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in
oggetto.

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o | Incertezze normative e regolamentari sulle modalita di
di energia dei fanghi residui di depurazione | conferimento dei fanghi in agricoltura

3.6.2 Obiettivi 2024-2025

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica considerato, nella tabella seguente sono richiamati
il livello di partenza e gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI”
presente nel file RDT2024.

Macro-indicatore Definizione obiettivo | Definizione obiettivo
2024 2025
M5 0,81%
Classe A A
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento
Valore obiettivo
MFtg,disc
M5 —
Raggiungimento
obiettivo
Anno di riferimento per
valutazione  obiettivo 2023
per M5

3.6.3 Investimenti infrastrutturali
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Le criticita individuate nel paragrafo 1 del presente capitolo, con effetti estremamente negativi in
termini di aumento dei costi da sostenere per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, sono da colmare
anche al fine di mantenere il livello attuale e la classe A del macro-indicatore in oggetto.

E previsto il mantenimento dell’investimento puntuale (lavori in corso presso il depuratore di
Rovato), gia approvato nel programma relativo al periodo regolatorio precedente, per la realizzazione
di un impianto centralizzato di trattamento dei fanghi di depurazione che consenta il recupero
energetico e 1’ottimizzazione della produzione di fanghi da destinare a smaltimento oltre ad importi
finalizzati al miglioramento dei processi di gestione/trattamento dei fanghi.

Macro-indicatore M5

2024 2025

— : : 2024/29
Totale di cui Entraye_m Totale di cui LIC Entraye_ln

LIC esercizio esercizio
459.969 459.969 - 50.000 50.000 -

2026 2027
Totale i cui Entrate_in Totale di cui LIC EntraFe_in Totale |Entratein

LIC esercizio €sercizio L.

esercizio

50.000 50.000 - 50.000 50.000 -

2028 2029 684.021 | 1.245.016
Totale di cui Entraye_m Totale dii cui LIC Entraye_ln

LIC esercizio esercizio
50.000 50.000 - 24.052 - 1.245.016

3.6.4 Interventi gestionali

Le caratteristiche dei fanghi prodotti negli impianti gestiti sono mediamente di alta qualita, solo pochi
impianti presentano fanghi non idonei ai limiti di cui alla DGR n. 1777 del 17.06.20109.
L’attenzione verso la tematica fanghi e I’innalzamento dei costi di recupero ovvero smaltimento di
questi ultimi anni di assoluta incertezza normativa, hanno comunque spinto Acque Bresciane s.r.l. ad
attivare campagne di monitoraggio delle acque reflue immesse in fognatura, soprattutto in quelle reti
afferenti ad impianti i cui fanghi non sono idonei al riuso (agricoltura, compostaggio o gessi da
defecazione). Oltre al progetto Pilota realizzato con la tecnologia israeliana Kando di monitoraggio
in continuo delle caratteristiche qualitative del refluo fognario, al fine di individuare “picchi di
inquinamento” correlati alla distrettualizzazione della rete, sono in corso attivita di monitoraggio e
campionamento degli scarichi industriali finalizzati ad accertare la provenienza di dette sostanze che
alterano la buona qualita dei fanghi.

Non erano e non sono previsti per il prossimo periodo regolatorio Opex®gr.

3.7 M6 - Qualita dell’acqua depurata

3.7.1 Stato delle infrastrutture e criticita
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Nella tabella seguente sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in

oggetto.

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle
condizioni  fisiche, dei  sistemi di
monitoraggio, dei trattamenti di rimozione

Sono previsti interventi di potenziamento impianti di
depurazione per superare condizioni di criticita e garantire
il rispetto dei limiti allo scarico

DEP2.2 Estrema frammentazione del
servizio di depurazione

Esigenza di progressiva dismissione dei depuratori di piccole
dimensioni che non garantiscono una elevata efficienza di
depurazione

DEP2.3 Criticita legate alla potenzialita di
trattamento

Si registra una complessa situazione di
sottodimensionamento degli impianti di depurazione esistenti
o di criticita ambientali dei punti di scarico, con conseguente
sulla qualita del processo di depurazione ed il rispetto dei
limiti normativi

DEP3.3 Impatto negativo sul recapito finale

Esigenza di potenziamento di trattamenti terziari di
affinamento del refluo depurato, in presenza di corpi
recettori sensibili, causa utilizzo in agricoltura

DEP4.1 Non totale copertura o cattivo
funzionamento o vetusta dei misuratori dei
misuratori (dei parametri di quantita e di
qualita)

Esigenza di migliorare la conoscenza dei parametri
caratteristici del processo di depurazione.

3.7.2 Obiettivi 2024-2025

In relazione al macro-indicatore di qualita tecnica considerato, nella tabella seguente sono richiamati
il livello di partenza e gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQTI”

presente nel file RDT2024.

Macro-indicatore Definizione obiettivo | Definizione obiettivo
2024 2025

M6 18,51% 14,81%
Classe E D
Obiettivo RQTI -20% di M6 -15% di M6
Valore obiettivo M6 14,81% 12,59%

M6 Raggiungimento
obiettivo
Anno di riferimento per
valutazione  obiettivo 2023
per M6

3.7.3 Investimenti infrastrutturali

Per il periodo 2024/29 sono previsti interventi puntuali per 10,9 milioni di €; come per il settore
fognatura anche nel settore depurazione gli investimenti sono prevalentemente destinati alla
risoluzione delle problematiche legate alle non conformita alla Direttiva UE n. 271/91 e sono quelli

evidenziati nel paragrafo 2.3.

Oltre ad essi sono pianificati: il collettamento al costruendo impianto di Barbariga-Intercomunale dei
Comuni di Barbariga, Corzano e Dello (2° stralcio), la dismissione impianto di depurazione di
Calcinato Ponte San Marco e collettamento all’impianto di depurazione Calcinato — Calcinatello,
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I’ampliamento dell’impianto di depurazione di Caino, 1’adeguamento dell'impianto elettrico
dell'impianto di Tremosine.

Fra gli investimenti ricorrenti sono previsti investimenti relativi alla manutenzione straordinaria e
rifacimento degli impianti di depurazione per un importo di 5,2 milioni di €.

Macro-indicatore M6

2024 2025

— : : 2024/29
Totale di cui Entrate_m Totale di cui LIC Entra’_[e_ln

LIC esercizio esercizio
2.281.654 |1.050.000| 1.231.654 | 5.235.717 | 3.000.000 3.197.559

2026 2027
Totale di cui EntraFe_m Totale di cui LIC Entra’_te_ln Totale Entraye_ln

LIC esercizio esercizio esercizio
2.810.020 - 5.913.823 | 1.229.118 140.000 1.089.118

2028 2029 16.159.447 | 13.478.750
Totale di cui Entraye_m Totale di cui LIC Entra’_ce_ln

LIC esercizio esercizio
1.505.094 | 540.000 | 965.094 | 3.097.845 | 2.050.000 1.081.503

Sono stati assegnati da Regione Lombardia nell’ambito del Programma degli interventi per la ripresa
economica per I’intervento di ampliamento dell'impianto di depurazione di Pozzolengo un contributo
pari ad 1.507.750 €.

3.7.4 Interventi gestionali
Le principali non conformita avvengono in impianti che necessitano di importanti interventi
infrastrutturali o per i quali ne & prevista la dismissione con conseguente collettamento a nuovi
impianti intercomunali con trattamenti efficaci ed efficienti e adeguatamente dimensionati per
I’effettivo carico da trattare.
Dal punto di vista gestionale, nel frattempo, vengono attuate tutte le buone prassi gestionali, compreso
una frequenza giornaliera nelle visite di controllo, che consentono di monitorare al meglio I’efficienza
depurativa e rilevare ogni criticita di macchine ed attrezzature per ridurre al minimo le rotture in
emergenza e quindi arrecare maggior stress ad un processo gia critico.
Inoltre, per far fronte agli obiettivi dell’Agenda 2030, come ulteriormente delineati dal Regolamento
Europeo UE 741/2020 sul riutilizzo delle acque di depurazione, sono state implementate dal Gestore
ulteriori attivita che hanno comportato nuovi costi operativi riconducibili allo studio per il riuso in
agricoltura delle acque depurate condotto in collaborazione con il Politecnico dell’Universita degli
Studi di Milano.
Si riportano i valori presentati nell’istanza ed effettivamente rendicontati per il riconoscimento degli
Opexqr ai sensi dell’art. 23-bis dell’allegato A alla delibera 664/2015/r/idr ARERA integrato e
modificato dalla deliberazione 27 dicembre 2017, 918/2017/r/idr, e 639/2023/r/idr.
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Per gli anni 2024 e 2029, oggetto di revisione tariffaria MT1-4 Acque Bresciane chiede che vengano
riconosciuti i costi riportati nella tabella sottostante.

Istanza MTI-3 Rendicontazione Istanzi M=
ID intervento Attivita specifica Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2022 | Anno 2023 | 2024/29

gestionale

Miglioramento impatto del
OPQTMO06-01 refluo da depurazione sul 107.372 127.338 77.293 188.928 188.928
recapito finale

Ulteriori fosforo e azoto per
meccanismo incentivante

OPQTMO06-02 10.000

4  Macro-indicatori di qualita contrattuale
4.1 MC1 - Awvio e cessazione del rapporto contrattuale
4.1.1 Criticita

Nella tabella seguente sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in
oggetto.

Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

UTZ3.1 Qualita del servizio inferiore agli| Si registrano fuori standard per alcuni indicatori
standard individuati dalla carta dei servizi

Il macro-indicatore oggetto di analisi presentava criticita legate agli indicatori semplici riconducibili
alle attivita di esecuzione dell’allaccio, preventivazione, attivazione della fornitura; per giungere alla
definizione dell’elenco di cui sopra si ¢ proceduto calcolando il peso del fuori standard legato al
singolo indicatore semplice, sul totale del fuori standard che caratterizza il macro-indicatore MC1,
prendendo poi in considerazione quelli che hanno avuto un peso relativo maggiore degli altri.

Per poter migliorare gli standard relativi alle attivita elencate é stata condotta una analisi dei processi
interni che ha portato ad una risoluzione di tali criticita fino al raggiungimento della classe A. Per il
mantenimento dei risultati raggiunti sono previsti investimenti in software gestionali e di sistema e,
marginalmente, in nuovi apparati hardware che nel PdI sono accolti, fra gli altri, nell’intervento con
contraddistinto dall’ID 112.1.

4.1.1 Obiettivi 2024-2025

In relazione al macro-indicatore di qualita contrattuale considerato, nella tabella seguente sono
richiamati il livello di partenza e gli obiettivi 2024-2025 sintetizzati nel foglio “Riepilogo RQSII”
presente nel file RDT_2024. A tal proposito si evidenzia che i dati forniti nella tabella che segue sono
riferiti ai risultati effettivamente raggiunti nel 2023 relativi al perimetro gestionale al 31-12-2023. E’
stato ritenuto corretto agire in questo modo per tener conto delle aggregazioni avvenute nel corso del
2023 che hanno visto ’ampliamento del perimetro gestionale.
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Macro-indicatore

Definizione obiettivo

Definizione obiettivo

MC1

2024 2025
Valore di partenza 98,816% 98,000%
Classe A A

Obiettivo RQSII

Mantenimento

Mantenimento

Valore obiettivo MC1

Mantenimento

Mantenimento

Anno di riferimento per

2023

2024*

valutazione obiettivo
per MC1

*Ai sensi del comma 93.4 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/idr, si assume per perseguito [’obiettivo per [’annualita 2024
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per |’annualita 2025

Le attivita gestionali volte al conseguimento degli obiettivi di cui al macro-indicatore MC1, ed ai
conseguenti OpexaQC richiesti con specifica istanza, sono anche motivate dal complesso processo
aggregativo meglio descritto nel prosieguo.

Acque Bresciane s.r.l. nel periodo previsto da ARERA per la presentazione dell’istanza 2016-2019
(MTI-2) é stato parzialmente operativo e soprattutto coinvolto in un processo di aggregazione delle
gestioni esistenti significativamente rilevante. Il processo di aggregazione non ha permesso di
conoscere fin da subito la reale struttura dei costi della gestione esistente e dei livelli di servizio offerti
agli utenti e quindi di non poter svolgere un’adeguata valutazione dei costi necessari al
raggiungimento degli obiettivi di qualita contrattuale richiesti da ARERA ai sensi della Deliberazione
655/2015/R/idr.

Oltre a quanto sopra si evidenzia che nel corso del periodo tariffario MTI-3 Acque Bresciane s.r.l. ha
proseguito nel percorso di aggregazione di ulteriori gestioni il cui profilo di adeguatezza gestionale.
Il livello attuale del servizio garantito dalle gestioni oggetto di acquisizione é risultato non congruo
ai livelli richiesti dalla regolazione protempore vigente. La situazione di fatto ha dunque confermato
la necessita di sostenere sforzi organizzativi e gestionale che hanno richiesto I’impiego di nuove ed
aggiuntive risorse, sia economiche che umane.

4.1.2 Investimenti infrastrutturali
Gli interventi infrastrutturali programmati per il periodo tariffario 2024-2029 sono riferiti ad
investimenti in soluzioni informatiche prevalentemente software e in misura molto minore, hardware
che, essendo tipicamente investimenti trasversali alle diverse funzioni aziendali, sono raggruppati
nell’intervento con ID 112.1.
4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilita al servizio

4.2.1 Criticita

Nella tabella seguente sono esplicitate le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in
oggetto.
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Sigla e nome criticita Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture

UTZ2.1 Inadeguatezza del servizio di|Si registrano necessita di implementazione del sistema
assistenza all 'utenza (es. call center, pronto | customer

intervento, sportelli e trattamento dei
reclami)

UTZ3.1 Qualita del servizio inferiore agli| Si registrano fuori standard per alcuni indicatori
standard individuati dalla carta dei servizi

Il macro-indicatore oggetto di analisi presentava criticita legate agli indicatori semplici riconducibili
alle attivita di cui al Titolo V dell’RQSII (risposta a reclami), il livello del servizio telefonico, il tempo
di intervento per la verifica del misuratore e il tempo di intervento per la verifica del livello di
pressione; per giungere alla definizione dell’elenco di cui sopra si € proceduto calcolando il peso del
fuori standard legato al singolo indicatore semplice, sul totale del fuori standard che caratterizza il
macro-indicatore MC2, prendendo poi in considerazione quelli che hanno avuto un peso relativo
maggiore degli altri.

Per poter migliorare gli standard relativi alle attivita elencate é stata condotta una analisi dei processi
interni che ha portato ad una risoluzione di tali criticita fino al raggiungimento della classe A. Per il
mantenimento dei risultati raggiunti sono previsti investimenti in software gestionali e di sistema e,
marginalmente, in nuovi apparati hardware che nel PdI sono accolti, fra gli altri, nell’intervento con
contraddistinto dall’ID 112.1.

4.2.2 Obiettivi 2024-2025

In relazione al macro-indicatore di qualita contrattuale considerato, nella tabella seguente sono
richiamati il livello di partenza e gli obiettivi per il biennio 2024-2025 sintetizzati nel foglio
“Riepilogo RQSII” presente nel file RDT 2024. A tal proposito si evidenzia che i dati forniti nella
tabella che segue sono riferiti ai risultati effettivamente raggiunti nel 2023 relativi al perimetro
gestionale al 31-12-2023. E’ stato ritenuto corretto agire in questo modo per tener conto delle
aggregazioni avvenute nel corso del 2023 che hanno visto I’ampliamento del perimetro gestionale.

Macro-indicatore

Definizione obiettivo

Definizione obiettivo

MC2

2024 2025
Valore di partenza 95,325% 95,000%
Classe A A

Obiettivo RQSII

Mantenimento

Mantenimento

Valore obiettivo MC2

Mantenimento

Mantenimento

Anno di riferimento
per valutazione
obiettivo per MC2

2023

2024*

*Ai sensi del comma 93.4 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/idr, si assume per perseguito I'obiettivo per [’annualita 2024
ai fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per I’annualita 2025

Le argomentazioni, circa le attivita gestionali volte all’adeguamento agli obiettivi associati al macro-
indicatore MC1, esposte nel precedente paragrafo 4.1.2, sono replicabili anche per la presente

sezione.

4.2.3 Investimenti infrastrutturali
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Gli interventi infrastrutturali programmati per il periodo tariffario 2024-2029 sono riferiti ad
investimenti in soluzioni informatiche prevalentemente software e, in misura molto minore, hardware
che, essendo tipicamente investimenti trasversali alle diverse funzioni aziendali, sono raggruppati

nell’intervento con ID 112.1.
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5 Interventi associati ad altre finalita

Nel Programma degli Interventi sono compresi investimenti riferiti ad obiettivi diversi da quelli
riportati nei capitoli precedenti oppure aggregati in voci ricorrenti e/o trasversali a diversi macro-
indicatori.

Fra gli investimenti riferiti ad obiettivi diversi si prevede la risoluzione delle interferenze della linea
ferroviaria delllAV TO-VE con la rete di acquedotto e fognatura (ca. 2,6 milioni di € totali,
completamente coperti da contributo), la risoluzione delle interferenze del raccordo autostradale
ANAS di acquedotto e fognatura (ca 4,3 milioni di euro totali completamente coperti da contributi),
la realizzazione e manutenzione degli allacci (13,0 milioni di € ca.) e gli estendimenti rete richiesti
da utenti (3,9 milioni di € ca.).

Fra gli investimenti aggregati in voci ricorrenti e/o trasversali a diversi macro-indicatori si prevede la
realizzazione di un nuovo laboratorio di analisi acque (ca. 0,5 milioni di € di 12,6 totali),
I’efficientamento energetico (3,9 milioni di € ca.), 'implementazione di informatica, scada e
telecontrollo (10,6 milioni di € ca.), ’adeguamento di attrezzatura e sedi (2,8 milioni di € ca.),
I’acquisto di strumenti di laboratorio (0,2 milioni di € ca.) ed automezzi (3,5 milioni di € ca.).

Interventi associati ad altre finalita
2024 2025
. : : 2024/29
Totale di cui Entraye_m Totale di cui LIC Entra?e_ln
LIC esercizio esercizio
8.941.436 |2.331.382| 6.429.226 | 9.096.659 700.000 10.819.301
2026 2027
Totale di cui EntraFe_ln Totale dii cui LIC Entra?e_ln Totale Entra?e_ln
LIC esercizio esercizio esercizio
5.998.705 | 400.000 | 5.598.705 | 7.098.764 - 10.752.950
2028 2029 44.,292.226 | 46.256.842
Totale di cui EntraFe_ln Totale di cui LIC Entra?e_ln
LIC esercizio esercizio
6.421.281 - 6.421.281 | 6.735.380 500.000 6.235.380
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6 Piano delle Opere Strategiche (POS)

Piano delle Opere Strategiche 2030/35

Tenuto conto dell’attuale impossibilita tecnica, economico/finanziaria e tariffaria di dar corso alla
realizzazione di tutti gli investimenti necessari, in un orizzonte temporale di medio periodo quale
quello fino al 2035, Acque Bresciane ha scelto, in via obbligata, di continuare il percorso che prevede
il superamento di tutte le criticita legate alla Direttiva UE n. 271/91 quale obiettivo primario,
garantendo in ogni caso gli investimenti atti alla prosecuzione del servizio all’utente ed al
miglioramento della qualita dell’acqua erogata. All’interno del contesto descritto il Piano delle Opere
Strategiche prevede nel periodo 2024/29 investimenti per 60.756.653 € (compresi nel Programma
degli Interventi 2024/29) e nel periodo 2030/2035 per 105.219.423 €.

Piano delle Opere Strategiche 2030/35

€ 17.383.263 € 17.583.000 € 17.238.803 € 17.496.304 € 17.692.491 €17.825.562 | €105.219.423

Considerazioni

Fra le piu rilevanti si segnalano le seguenti considerazioni.

¢ Infrazioni UE e non conformita alla Direttiva UE n. 271/91 -> Conclusione lavori post 2035

e Regolamento Regionale n. 6/2019 -> Avvio lavori post 2035 in poi (al netto di poche eccezioni)

e Grado di sostituzione degli asset limitato; & necessaria una digitalizzazione/distrettualizzazione
delle reti per I’individuazione dei tratti da sostituire (aumentandone la vita utile).
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7 Eventuali istanze specifiche

7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti

Con riferimento al paragrafo 2.3, in seguito alla perdita del prerequisito 3 conseguente alla condanna
C-668/19 Acque Bresciane richiede istanza per la temporanea applicazione del meccanismo
incentivante ai soli macro-indicatori per i quali vi sia il rispetto dei prerequisiti ai sensi del paragrafo
5.3 lettera b della delibera (MO, M1, M2 ed M3).
Si riportano di seguito gli interventi previsti nel Programma degli Interventi, soggetti a monitoraggio
mensile, per la risoluzione delle criticita; per ciascuno di tali interventi e verificato il rispetto dei
cronoprogrammi ¢ 1’avanzamento delle attivita € sono giustificati eventuali scostamenti.

ID intervento pianificato

Titolo Intervento pianificato

Costruzione dell'impianto di depurazione di Barbariga-

1 Intercomunale - 1° stralcio

97 Costruzione dell'impianto di depurazione di Mairano-Intercomunale
- 1° stralcio

28 Ampliamento dell'impianto di depurazione di Pontoglio
Collettamento all'impianto di depurazione di Mairano -

29 Intercomunale dei Comuni di Brandico, Lograto e Maclodio - 1°
stralcio

30 Ampliamento dell'impianto di depurazione di Quinzano d'Oglio
Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di

32 Borgo S. Giacomo verso I'impianto di depurazione di Borgo S.
Giacomo - Nuovo

33 Estendimento della rete fognaria dell'agglomerato di Borgo S.
Giacomo nelle zone non servite
Estendimento della rete fognaria nelle zone non servite

34 , . T
dell'agglomerato di Rovato (frazioni)
Collettamento e depurazione dei Comuni di Edolo, Sonico e

53 o :
Malonno - 11° lotto funzionale

52 Realizzazione del collettore Sellero-Berzo Demo
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ID intervento pianificato

Titolo Intervento pianificato

Collettamento e depurazione dei Comuni di Castelcovati e

%3 Comezzano-Cizzago
63 Ampliamento dell'impianto di depurazione di Calcinato -
Calcinatello
Dismissione dell'impianto di Leno - Terminale 1.51 e collettamento
68 ; A .
dei reflui all'impianto di Leno - Capoluogo
70 Ampliamento dell'impianto di depurazione di Leno - Capoluogo
Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di
76 s . : .
Leno verso I'impianto di depurazione di Leno - Capoluogo
77 Estendimento della rete fognaria dell'agglomerato di Lonato del
Garda nelle zone non servite
199 Costruzione dell'impianto di depurazione di Mairano -
Intercomunale - 2° stralcio
Collettamento di Muscoline al depuratore della sponda bresciana del
154 .
Lago di Garda
178 Costruzione dell'impianto di depurazione di Barbariga-
Intercomunale - 2° stralcio
ASVT-44 Depuratore di Valle
ASVT-40 Nuovi collettori Lumezzane stralcio C
ASVT-55 Nuovi collettori Marcheno-Tavernole-Pezzaze Lavone
ASVT-45 Depuratore di Collio
ASVT-130 Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di

Lumezzane verso I'impianto di depurazione di Concesio - Lotto 1
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ID intervento pianificato Titolo Intervento pianificato
ASVT-131 Nuovi collettori Pezzaze Lavone-Bovegno
ASVT-132 Nuovi collettori Marcheno Brozzo-Lodrino
Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di
ASVT-133 v . . . i
Marcheno verso I'impianto di depurazione di Concesio
Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di
ASVT-134 o . . , :
Bovegno verso I'impianto di depurazione di Concesio
Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di
ASVT-135 . e . : : )
Collio verso I'impianto di depurazione di Collio
193 Ampliamento dell'impianto di depurazione di Concesio - 2° stralcio
196 Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di
Concesio verso lI'impianto di depurazione di Concesio
Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di
199 Lumezzane verso l'impianto di depurazione di Concesio - Lotto 2
Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di
200 Lumezzane verso I'impianto di depurazione di Concesio - Lotto 3
Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di
201 Lumezzane verso I'impianto di depurazione di Concesio - Lotto 4
Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di
202 Lumezzane verso I'impianto di depurazione di Concesio - Lotto 5
Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato di
203 Lumezzane verso I'impianto di depurazione di Concesio - Lotto 6

7.2 lIstanza per operazioni di aggregazione gestionale

Qualita tecnica

Istanza ex ante - ai sensi del comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR, e/o ai sensi del
comma 5.3, lett. a) della medesima deliberazione, e ai sensi del comma 24.5 della RQTI - per la
valutazione degli indicatori RQTTI sul perimetro antecedente 1’aggregazione gestionale.
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Acque Bresciane s.r.l. € stata impegnata per tutto 1’arco temporale dell’MTI-3, in una importante
operazione di aggregazione gestionale.

In particolare, per I’anno 2020 ¢ stata acquisita la gestione del SII dei comuni di Ghedi (dal 1° gennaio
2020) e del comune di Berzo Demo (dal 1° settembre 2020), prima eserciti in economia.

Nel corso del 2021 e stata acquisita la gestione dei seguenti comuni:

Comune di Limone sul Garda, servizio acquedotto (dal 1°gennaio 2021);

Comuni di Verolanuova servizio di fognatura e depurazione (dal 16 agosto 2021).

Nel corso del 2022 ¢ stata acquisita la gestione dei seguenti comuni:

Comune di Roncadelle, servizio acquedotto (dal 1°giugno 2022);

Comuni di Cigole (dal 1° luglio 2022) e Darfo Boario Terme per il servizio di acquedotto, fognatura
e depurazione (dal 1° dicembre 2022).

Nel corso del 2023 ¢ stata acquisita la gestione dei seguenti comuni:

Comune di Adro per il servizio di acquedotto, fognatura (dal 1° febbraio 2023);

Comuni di Bovegno, Caino, Collio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno,
Pezzaze, Sarezzo, Tavernole Sul Mella, Villa Carcina per il servizio di acquedotto, fognatura e
depurazione (dal 1° giugno 2023);

Comuni di Concesio e Marmentino per il servizio di fognatura e depurazione (dal 1° giugno 2023);
Comune di Polaveno per il servizio di depurazione (dal 1° giugno 2023).

La acquisizione di tali gestioni richiede un notevole impegno sia in sede di acquisizione delle banche
dati e della loro implementazione nel gestionale in uso, sia nella attivita di validazione dei dati
trasferiti, attivita che richiede azioni di verifica in campo per valutarne il grado di affidabilita. In
ragione di quanto sopra, per le gestioni dei comuni di Roncadelle, Cigole, Darfo Boario Terme, Adro,
Bovegno, Caino, Collio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Pezzaze,
Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina, Concesio, Marmentino, Polaveno si richiede la
temporanea esclusione dall’applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto
degli standard per 12 mesi dal subentro nonché la temporanea applicazione del meccanismo
incentivante di cui all’articolo 7 della delibera 917/2017 a partire dall’esercizio 2024 (1° gennaio
2024).

Per le gestioni dei comuni la cui acquisizione € prevista a partire dal 2024, Acque Bresciane richiede
la temporanea esclusione dall’applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto
degli standard per 12 mesi dalla data di effettiva acquisizione della gestione del servizio nonché
I’applicazione del meccanismo incentivante a partire dall’esercizio 2026 (1° gennaio 2026).

L’istanza di valutazione a parita di perimetro precedente riguarda tutti gli indicatori di qualita tecnica.

Qualita Contrattuale

Istanza ex ante - ai sensi del comma 2.1, lett. a) della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la
temporanea esclusione dall’applicazione degli indennizzi automatici, in caso di operazioni
straordinarie di aggregazione gestionale, per un arco di tempo predefinito, comunque non superiore
a dodici (12) mesi, limitatamente al perimetro acquisito dal gestore.

Istanza ex ante - ai sensi del comma 2.1, lett. b) della deliberazione 547/2019/R/IDR - per la
temporanea applicazione del meccanismo incentivante, in caso di significative operazioni di
aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 1° gennaio 2018, al solo perimetro gestionale
preesistente all’effettuazione delle medesime, per un arco di tempo predefinito.

Come specificato per I’istanza ex ante presentata in riferimento alla Qualita Tecnica, per le medesime
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motivazioni Acque Bresciane richiede la temporanea esclusione dall’applicazione degli indennizzi
automatici per i comuni acquisiti per un anno dalla data di subentro nonché 1’applicazione del
meccanismo incentivante a partire dall’esercizio successivo (1° gennaio 2024).

Come specificato per ’istanza ex ante presentata in riferimento alla Qualita Tecnica, per le gestioni
dei comuni la cui acquisizione é prevista a partire dal 2024, Acque Bresciane richiede la temporanea
esclusione dall’applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard
per 12 mesi dalla data di effettiva acquisizione della gestione del servizio nonché I’applicazione del
meccanismo incentivante a partire dall’esercizio 2026 (1° gennaio 2026).

L’istanza di valutazione a parita di perimetro precedente riguarda tutti gli indicatori di qualita
contrattuale.

7.3 Istanza per il riconoscimento degli Opexqr

Acque Bresciane S.r.l. ha presentato, in occasione dell’MTI-3, istanza per il riconoscimento dei
maggiori costi per la qualitda tecnica ai sensi dell’art. 23-bis dell’allegato A alla delibera
664/2015/r/idr ARERA integrato e modificato dalla deliberazione 27 dicembre 2017, 918/2017/r/idr,
recante “‘aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”,
relativamente al raggiungimento degli standard di qualita tecnica di cui alla deliberazione
917/2017/R/IDR.

Le motivazioni che hanno portato alla richiesta di tale istanza sono elencate in seguito:

- Acque Bresciane nel periodo previsto da ARERA per la presentazione dell’istanza 2016-2019
(MTI-2) e stato coinvolto in un processo di aggregazione delle gestioni esistenti
significativamente rilevante. 1l processo di aggregazione non ha permesso di conoscere fin da
subito la reale struttura dei costi della gestione esistente, anche per la necessita di dover
utilizzare le proprie risorse piu qualificate al processo di aggregazione stesso, e dei livelli di
servizio offerti agli utenti e quindi di non poter svolgere un’adeguata valutazione dei costi
necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualita tecnica richiesti ai sensi della Delibera
917/2017/R/idr;

- oltre a quanto sopra si evidenzia che nel corso del periodo tariffario MTI-3 Acque Bresciane
S.r.l. ha proseguito il percorso di aggregazione di ulteriori gestioni, il cui profilo di
adeguatezza impiantistico per i requisiti della qualita tecnica era solamente in parte valutabile,
ma che hanno richiesto ulteriori attivita, oltre a quelle in corso di sostenimento specifiche
rispetto alle attualmente sostenute.

Il particolare periodo storico, ha fatto si che il processo di aggregazione abbia subito rallentamenti,
per cause indipendenti dal gestore.

L’ingresso di talune risorse previsto a budget nelle annualita 2020 e 2021 é in realta traslato a meta
2021. Inoltre, il Gestore ha previsto due risorse adibite a qualita tecnica, stanziate a budget per 1’anno
2022, in ingresso a meta anno ed una risorsa prevista con ingresso a fine 2022.

In virtu di cio si richiede che gli Opexgr per le annualita 24/29 siano riconosciuti come indicato in
tabella, riproporzionando le risorse sulla base dei costi sostenuti nel 2023.

Tutti i costi del personale sono valorizzati con il valore tabellare di tariffa previsto nel CCNL Gas
Acqua.
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Lettera
ai
o Istanza
D intervent Macro- del riconoscimento
Intervento ) v Attivita specifica costi 2024-
gestionale | indicatore comma
2029
19.8
del (annualmente)

MTI-4
OPQTMO01-01 M1 Recupero volumi non fatturati a 68.959
OPQTMO01-02 Ricerca Perdite a 245.933
OPQTM03-04 M3 Qualita dell'acqua - potenziamento Laboratorio a 116.578
OPQTMO03-05 Qualita dell'acqua - Piani di sicurezza dell'acqua a 262.081
OPQTM04-01 M4 Adeguatezza scaricatori di piena per invarianza idraulica a 127.667
OPOTM06-01 M6 llc\i/lnlglléoramento impatto del refluo da depurazione sul recapito 3 188.928
OPQTMO01-03 M1 Recupero volumi non fatturati - penalita c 232.623
OPQTMO06-02 M6 Ulteriori fosforo e azoto per meccanismo incentivante b 10.000

1.252.769
7.4 Altro

Acque Bresciane non formula alcuna richiesta diversa da quanto previsto ai punti precedenti.
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8 Ulteriori elementi informativi
Sono presenti specifiche disposizioni regionali (Regolamento Regionale n. 6/2019) con un impatto

significativo sulla programmazione degli interventi. Le relative implicazioni sono state illustrate nel
capitolo 6.
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9 Dati di qualita tecnica per gli anni 2022 e 2023 relativi al nuovo perimetro di gestione

In considerazione della variazione di perimetro intervenuta negli anni 2020 e 2021, il Gestore
rappresenta quanto segue:
e A partire dal 1° gennaio 2020 é stata acquisita la gestione di Ghedi;
e A partire dal 1° settembre 2020 é stata acquisita la gestione di Berzo Demo;
e A partire dal 1° gennaio 2021 si e acquisita la gestione del servizio di acquedotto del comune
di Limone sul Garda;
e A partire dal 16 agosto 2021 & stata acquisita la gestione del servizio di fognatura e
depurazione del comune di Verolanuova.
In considerazione della variazione di perimetro intervenuta negli anni 2022 e 2023, il Gestore
rappresenta quanto segue:
e A partire dal 1° giugno 2022 ¢ stata acquisita la gestione del comune di Roncadelle;
e A partire dal 1° dicembre 2022 ¢é stata acquisita la gestione dei comuni di Cigole e Darfo
Boario Terme;
e A partire dal 1° febbraio 2023 é stata acquisita la gestione del Comune di Adro;
e A partire dal 1° giugno 2023 € stata acquisita la gestione dei comuni di Bovegno, Caino,
Collio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Pezzaze, Sarezzo,
Tavernole Sul Mella, Villa Carcina, Concesio, Marmentino e Polaveno.

Acque Bresciane non richiede I’'impiego di dati per la definizione degli obiettivi per gli anni 2024-
2025 differenti da quelli comunicati nell’ambito della raccolta dati RQTI 2024, fogli con suffisso
“ 637”. Tali fogli comprendono gia le variazioni di perimetro intervenute negli anni 2022/23.

Il prospetto che segue riepiloga tali informazioni.

Definizione obiettivo Definizione obiettivo

Macro-indicatore

2024 2025
Presenza prerequisito PelEvETD
Preq4mo
MO0a 0,61
MOb
DISP 162.522.062
MO Classe
Obiettivo RQTI
Valore obiettivo DISP
Raggiungimento obiettivo
(*)
Anno di riferimento per 2023
definizione obiettivo per MO
Presenza prerequisito Preql Sl
Presen:a pr:requlsuo Adeguato
M1 req4mi
M1la 21,13 20,07
M1b 45,52% 43,24%
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Macro-indicatore

Definizione obiettivo

Definizione obiettivo

2024 2025
Classe D C
Obiettivo RQTI -5% di M1a -4% di M1a
Valore obiettivo M1a 20,07 19,27
Raggiungimento obiettivo
Anno di riferimento per
valutazione obiettivo per 2023
M1
P -
resenza prerequisito PR
Preq4m:
M2 0,90 0,88
Classe B B
M2 Obiettivo RQTI -2% di M2 -2% di M2
Valore obiettivo M2 0,88 0,86
Raggiungimento obiettivo
Anno di riferimento per
valutazione obiettivo per 2023
M2
Presenza prerequisito Preq2 Sl
Presenza prerequisito PelavED
Preq4ms
M3a 0,0017% 0,0017%
M3b 2,88% 2,71%
M3c 0,246%
Classe C C
M3 I . .
Obiettivo RQTI -6% di M3b -6% di M3b
Valore obiettivo M3a 0,0017%
Valore obiettivo M3b 2,71% 2,55%
Valore obiettivo M3c
Raggiungimento obiettivo
Anno di riferimento per
valutazione obiettivo per 2023
M3
Pr?_s.enza NO
prerequisitoPreq3ma
Presenza prerequisito PO
Preq4ma
M4a 3,97
M4
M4b 0,00% 0,00%
Md4c 0,00% 0,00%
Classe B B
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Macro-indicatore

Definizione obiettivo

Definizione obiettivo

2024 2025
Obiettivo RQTI -5% di M4c -5% di M4c
Valore obiettivo M4a
Valore obiettivo M4b 0,00%
Valore obiettivo M4c 0,00% 0,00%
Raggiungimento obiettivo
Anno di riferimento per
valutazione obiettivo per 2023
M4
Pr.es.enza NO
prerequisitoPreq3ms
Presenza prerequisito PR
Preq4wms
MFiq,disc (2MFtq,disc,imp) 880,18 880,18
%SStot 20,2%
M5 0,81%
M5
Classe A A
Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento
Valore obiettivo MFtq,disc
Raggiungimento obiettivo
Anno di riferimento per
valutazione obiettivo per 2023
M5
Pr.es.enza NO
prerequisitoPreq3ve
Presenza prerequisito ——
Preq4wve
M6 18,51% 14,81%
Classe E D
M6 L. . .
Obiettivo RQTI -20% di M6 -15% di M6
Valore obiettivo M6 14,81% 12,59%
Raggiungimento obiettivo
Anno di riferimento per
valutazione obiettivo per 2023

M6
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10 Dati di qualita contrattuale per I’anno 2023 coerenti con i piu recenti accadimenti gestionali

Come gia piu volte segnalato nel corso della presente relazione, il percorso aggregativo intrapreso da
Acque Bresciane s.r.1. ha comportato I’acquisizione della gestione di alcune gestioni anche nel corso
del 2022 e nel corso del 2023, in particolare:
e Nel corso del 2022 si é acquisita la gestione del SII dei comuni di Cigole e Darfo Boario
Terme mentre del solo segmento di acquedotto a partire dal 1° giugno 2022 del comune di
Roncadelle;

o il 1° febbraio 2023 si & acquisita la gestione del servizio di acquedotto e fognatura del comune

di Adro;

il 1° giugno 2023 sono stati acquisiti ti comuni precedentemente gestiti da ASVT, nel dettaglio

per i comuni di Bovegno, Caino, Collio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane,
Marcheno, Pezzaze, Sarezzo, Tavernole sul Mella e Villa Carcina sono stati acquisiti tutti i
segmenti del SI1 nel corso del 2023 mentre per i comuni di Concesio e Marmentino sono stati
acquisiti nel corso del 2023 i servizi di Fognatura e Depurazione mentre per il comune di

Polaveno il solo segmento di Depurazione.

Per poter rappresentare i piu recenti accadimenti gestionali il Gestore ha ritenuto corretto inserire i
livelli raggiunti dagli indicatori semplici nel corso del 2023 relativi al perimetro gestionale al 31-12-
2023. Si provvede pertanto a riportare le informazioni relative fornendo il file “TemplateRMI”
opportunamente compilato.

Macro-
Indicatore

Indicatore
semplice

Eseguite

Eseguite entro lo std

Eseguite oltre lo std

Cause di mancato rispetto

Forza
maggiore
[comma
71.1.a)]

Imputabili
all'utente
finaleoa
terzi
[comma
71.1.b)]

Tempo/ valore
medio effettivo
Imputabili
al gestore

MC1

Tempo di
preventivazione per
allaccio idrico senza
sopralluogo

MC1

Tempo di
preventivazione per
allaccio fognario
senza sopralluogo

MC1

Tempo di
preventivazione per
lavori senza
sopralluogo

MC1

Tempo di
preventivazione per
allaccio idrico con
sopralluogo

1.315

1.270

45

44

MC1

Tempo di
preventivazione per
allaccio fognario
con sopralluogo

469

456

13

12

MC1

Tempo di
preventivazione per
lavori con
sopralluogo

496

488

MC1

Tempo di
esecuzione
dell'allaccio idrico
che comporta
I'esecuzione di
lavoro semplice

315

299

16

12
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Macro-
Indicatore

Indicatore
semplice

Eseguite

Eseguite entro lo std

Eseguite oltre lo std

Cause di mancato rispetto

Forza
maggiore
[comma
71.1.a)]

Imputabili
all'utente
finaleoa
terzi
[comma
71.1.b)]

Imputabili
al gestore

Tempo/ valore
medio effettivo

MC1

Tempo di
esecuzione
dell'allaccio
fognario che
comporta
I'esecuzione di
lavoro semplice

244

234

10

10

MC1

Tempo di
esecuzione di lavori
semplici

109

95

14

10

MC1

Tempo di
esecuzione
dell'allaccio idrico
complesso

635

587

48

45

MC1

Tempo di
esecuzione
dell'allaccio
fognario complesso

129

106

23

23

MC1

Tempo di
esecuzione di lavori
complessi

249

229

20

15

MC1

Tempo di
attivazione, della
fornitura

2.153

2.103

50

10

40

MC1

Tempo di
riattivazione,
ovvero di subentro
nella fornitura senza
modifiche alla
portata del
misuratore

2.718

2.690

28

26

MC1

Tempo di
riattivazione,
ovvero di subentro
nella fornitura con
modifiche alla
portata del
misuratore

MC1

Tempo di
riattivazione della
fornitura in seguito
a disattivazione per
morosita

133

133

MC1

Tempo di
disattivazione della
fornitura

2.829

2.807

22

15

MC1

Tempo di
esecuzione della
voltura

9.800

9.794

MC2

Tempo massimo per
I'appuntamento
concordato

3.254

3.188

66

61

MC2

Preavviso minimo
per la disdetta
dell'appuntamento
concordato

MC2

Fascia di puntualita
per gli
appuntamenti

3.320

3.295

25

25

MC2

Tempo di intervento
per la verifica del
misuratore

58

49

MC2

Tempo di
comunicazione
dell'esito della
verifica del
misuratore
effettuata in loco

74

71

61




Macro-
Indicatore

Indicatore
semplice

Eseguite

Eseguite entro lo std

Eseguite oltre lo std

Cause di mancato rispetto

Forza
maggiore
[comma
71.1.a)]

Imputabili
all'utente
finaleoa
terzi
[comma
71.1.b)]

Imputabili
al gestore

Tempo/ valore
medio effettivo

MC2

Tempo di
comunicazione
dell'esito della
verifica del
misuratore
effettuata in
laboratorio

MC2

Tempo di
sostituzione del
misuratore
malfunzionante

MC2

Tempo di intervento
per la verifica del
livello di pressione

MC2

Tempo di
comunicazione
dell'esito della
verifica del livello
di pressione

MC2

Tempo di arrivo sul
luogo di chiamata
per pronto
intervento

839

786

53

53

MC2

Tempo per
I'emissione della
fattura

768.557

767.266

1.201

1291

MC2

Tempo di rettifica
di fatturazione

22

21

MC2

Tempo per la
risposta a reclami

2.507

1.945

562

562

MC2

Tempo per la
risposta a richieste
scritte di
informazioni

1.073

1.053

20

20

MC2

Tempo per la
risposta a richieste
scritte di rettifica di
fatturazione

34

34

MC2

Tempo per l'inoltro
della richiesta
ricevuta dall'utente
finale al gestore del
servizio di
fognatura e/o
depurazione

MC2

Tempo per l'inoltro
all'utente finale
della
comunicazione
ricevuta dal gestore
del servizio di
fognatura e/o
depurazione

MC2

Tempo per la
comunicazione
dell'avvenuta
attivazione,
riattivazione,
subentro,
cessazione, voltura

838

838

MC2

Tempo massimo di
attesa agli sportelli

23.980

23.893

87

87

MC2

Tempo medio di
attesa agli sportelli

23.980

23.427

553

9,23

MC2

Livello del servizio
telefonico (LS)

135.873

123.886

11.987

91,178%

MC2

Accessibilita al
servizio telefonico
(AS)

135.873

135.873

100,000%
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Tempo medio di
attesa (secondi) per

MC2 . e
il servizio
telefonico (TMA)
Tempo di risposta
MC2 alla chiamata di

pronto intervento
(CPD

Valori Macro-Indicatori 2023

Obiettivo 2024 Obiettivo 2025

MC1

98,816%

MC2

95,325%
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